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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Режимный корпус №1 на 
157 человек СИЗО УФСИН РФ по Республике Хакасия в г. Абакан» содержит 
114 страниц текстового документа, 25 иллюстраций, 14 таблиц, 34 формулы, 6 
приложений, 72 использованных источника, 7 листов графического материала.  
СИЗО, АБАКАН, ХАКАСИЯ, РЕЖИМНЫЙ КОРПУС, СТЕНОВАЯ 
СХЕМА, КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ, МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ. 
Объект выпускной квалификационной работы – режимный корпус №1 на 
157 человек СИЗО УФСИН РФ по Республике Хакасия в г. Абакан. 
Цель выпускной квалификационной работы – разработка проекта 
строительства режимного корпуса №1 на 157 человек СИЗО УФСИН РФ по 
Республике Хакасия в г. Абакан. 
Актуальность строительства объекта обусловлена реализацией 
федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2007-2016 годы)» утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2006 г. № 540, которая в свою очередь вызвана 
приведением условий содержания подследственных и осужденных, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, для перехода к 
международным стандартам содержания подследственных в следственных 
изоляторах. 
По результатам выполнения выпускной квалификационной работы по 
теме: «Режимный корпус №1 на 157 человек СИЗО УФСИН РФ по Республике 
Хакасия в г. Абакан» можно сделать следующие выводы: 
- исследовано социально-экономическое обоснование и обозначена 
необходимость строительства объекта  
- выполнена разработка объемно-планировочных и конструктивных 
решений здания в соответствии с ведомственными общестроительными 
требованиями СП 247.1325800.2016 «Следственные изоляторы уголовно-
исполнительной системы. Правила проектирования».  
- расчеты конструкций здания и составление сметной документации 
согласно заданию на выпускную квалификационную работу выполнены в 
программных комплексах SCAD v.21.1 и «ГРАНД-Смета» соответствующим 
современным требованиям автоматизированного проектирования, что ведет к 
ускорению создания и выпуска проектно-сметной документации. 
Новизна выполненной работы заключается в применении нормативов и 
требований к проектированию следственных изоляторов, направленных на 
создание улучшенных условий содержания обвиняемых и подследственных  по 
международным стандартам. В частности площадь на 1 человека увеличена с 4 
до 7 м2, расширена номенклатура технологического оборудования помещений. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Уголовно-исполнительная система является элементом правоохра-
нительной системы страны и представляет собой целостную совокупность 
учреждений и органов, выполняющих функции по исполнению судебных 
решений о применении меры уголовно-процессуального пресечения в виде 
содержания под стражей, охране и конвоированию осужденных и лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 
Общее количество лиц, содержащихся под стражей, остается стабильно 
высоким, а в некоторых регионах их число значительно превышает количество 
мест в следственных изоляторах. По объективным причинам темпы 
строительства и реконструкции исправительных учреждений и следственных 
изоляторов не соответствуют динамике роста численности осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей. Вследствие этого в ряде учреждений 
установленные лимиты превышены на 20 - 40%. 
Переполнение учреждений ведет к общему ухудшению условий 
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
нарушению предусмотренных законом прав и интересов осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, увеличивает нагрузку на работников уголовно-
исполнительной системы, создает конфликтные ситуации. 
Строительство режимного корпуса №1 на 157 человек СИЗО УФСИН РФ 
по Республике Хакасия в г. Абакан осуществляется в рамках федеральной 
целевой программы  «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 
годы)» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2006 г. № 540. 
Целью ФЦП является приведение условий содержания подследственных 
и осужденных, в соответствие с законодательством Российской Федерации, для 
перехода к международным стандартам содержания подследственных в 
следственных изоляторах. 
Задачи Программы: 
- реконструкция и строительство следственных изоляторов, в которых 
условия содержания подследственных соответствуют законодательству 
Российской Федерации; 
- реконструкция и строительство исправительных учреждений, в которых 
условия содержания осужденных соответствуют законодательству Российской 
Федерации; 
- строительство 26 следственных изоляторов, в которых условия 
содержания подследственных соответствуют международным стандартам. 
Актуальность строительства объекта обусловлена реализацией 
федеральной целевой программы, которая в свою очередь вызвана приведением 
условий содержания подследственных и осужденных, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, для перехода к международным 
стандартам содержания подследственных в следственных изоляторах. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 
 
2.2 Пояснительная записка 
 
1.1.1 Характеристика объекта  строительства 
 
 Объект строительства – режимный корпус на 157 человек с блоком 
прогулочных дворов  на площадке следственного изолятора УФСИН России по 
Республике Хакасия, г. Абакан.  
Конструктивная схема здания режимного корпуса с продольными и 
поперечными несущими стенами. Для кладки стен и перегородок применять 
кирпич КОРПо 1НФ/150/2.0/25/ГОСТ 530-2007 на растворе М75.  
Степень огнестойкости здания – II  
Уровень ответственности – II  
Класс функциональной пожарной опасности здания-Ф1.2.  
Класс конструктивной пожарной опасности-С0.  
Здание четырёхэтажное с техническим подвалом, прямоугольной 
конфигурации в плане с размерами в осях 9,1 (15,2) х  82,05 м . Прогулочные 
дворы прямоугольной конфигурации в плане и размерами в осях 21,9 х 15, 66 м.  
Высота помещений подвала 2,4 м, помещений надземных этажей 3,06 м. 
Помещения кабинетов и коридоры оборудованы подвесными потолками. 
Высота помещений в свету до подвесных потолков составляет   2,7 м,  в 
коридорах -2,5 м.  
Высота здания – 17,250 м.  
Входной узел оборудован тамбуром.  
Междуэтажные перекрытия  здания – монолитные железобетонные плиты 
толщиной 160мм, с заведением плит перекрытия в кирпичную кладку на 250мм 
(отм. +3,320, +6,520, +9,820) и на 380мм (отм. -0,140 и +13,120) по всему 
периметру наружных стен.  
Крыша – стропильная конструкция (двухскатная) из деревянных 
элементов по ГОСТ 24454-80*. Стена чердака в осях 1-12/1 по оси В выполнена 
с пилястрами (размеры 130х380мм, шаг 3м), на которые опираются деревянные 
прогоны стропильной конструкции.  
Над дверными и оконными проемами  предусмотрена установка сборных 
железобетонных брусковых перемычек по серии 1.038.1-1 вып.1,  ГОСТ948-84.  
Конструкции  лестниц - по серии 1.050.9-4.93: косоуры из прокатного 
профиля (швеллеры, ГОСТ 8240-97), сборные железобетонные ступени (ГОСТ 
8717.0-84). Металлические балки (пристенные и лобовые) – индивидуального 
изготовления из швеллера 22П ГОСТ 8240-97 под монолитные железобетонные 
лестничные площадки.  
Крыльцо главного входа запроектировано в монолитном исполнении по 
индивидуальным размерам, с опиранием на монолитные ленточные 
фундаменты мелкого заложения (сеч. 300х300, бетон В20,F75; арматура 
диам.12 АIII и 6AIII).  
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По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка толщиной 
50мм с уклоном от здания  3% . Ширина отмостки 1,5 м.  
Отопление – центральное, водяное. Схема системы двухтрубная 
тупиковая с нижней разводкой магистралей по подвалу.  
Внутренняя   система  водоснабжения  запроектирована  тупиковой,   с 
нижней разводкой.  Ввод водопровода  в здание  выполнен  диаметром 100мм 
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  
Канализация – хозяйственно-бытовая, водоотведение  следственного 
изолятора  осуществляется самотеком в существующую сеть канализации. 
 
1.1.2 Характеристика места строительства  
 
Место строительства – город Абакан, Республика Хакасия  
Климатический район -  IВ 
Зона влажности – сухая  
Условия эксплуатации – суровые  
Расчетная температура наружного воздуха:  
- зимний период минус  40°С  
- летний период +23,8 °С  
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Юго-западное.  
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 5,9 
м/сек.  
 
1.2  Планировочная организация земельного участка 
 
1.2.1 Обоснование планировочной организации земельного участка в 
 соответствии с градостроительными и техническими регламентами 
 
ПЗУ выполнена на основании:  
- задания на проектирование  
- материалов топографической съемки местности в масштабе 1:500.  
ПЗУ разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, градостроительным регламентом, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 
условий.  
Система координат местная. Система высот Балтийская.  
 
1.2.2 Характеристика площадки 
 
Площадка строительства расположена в северо-западной части г. Абакан, 
Республика Хакасия.  
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Рельеф участка работ – равнинный, абсолютные высотные отметки 
поверхности – 253,66-254,69 м.  
Интенсивность сейсмического воздействия для района работ принимается 
равной 7 баллов и оценивается по картам «А» (объекты повышенной 
ответственности) и «В», отражающим соответственно 10% и 5% вероятность 
возможного превышения указанного значения сейсмичности, согласно СП 
14.13330.2011.  
 
1.2.3 Расположение площадки. 
 
Рельеф участка равнинный с общим уклоном в западном направлении. 
Перепад отметок по участку в среднем составляет 1,03 м.  
План организации рельефа выполнен на основании горизонтальной 
планировки методом проектных горизонталей с сечением рельефа через 0,5 м. 
Проектные отметки по зданию определены по наружному контуру объекта с 
учетом нормального водоотвода. Вертикальная планировка участка 
обеспечивает высотную посадку здания.  
 
1.2.4 Благоустройство территории.  
 
Проектом предусматривается благоустройство и зонирование территории 
следственного изолятора площадью 7 га на локальную, режимную и 
хозяйственно-складскую.  
В локальной зоне располагаются: КПП с бюро пропусков и магазином, 
административное здание №1 с транспортным шлюзом и площадкой дежурной 
службы, административное здание №2, столовая на 60 мест, спортивный корпус 
с тиром и общежитие для сотрудников. Отдельно в локальной зоне выделяется 
городок для содержания 21 служебной собаки, включающий в себя 
административно-бытовой корпус, 3 павильона на 7 вольеров для размещения 
служебных собак, изолятор для больных собак, дизельная электростанция, 
трансформаторная подстанция, 2 очистных сооружения.  
В режимной зоне находятся  режимные корпуса № 1 и 2 на 157 человек с 
блоком прогулочных дворов, режимный корпус № 3 на 95 человек с блоком 
прогулочных дворов. Корпуса объединены между собой надземными 
переходными галереями. Так же в режимной зоне расположены: здание карцера 
(спецблок) на 46 мест, с блоком прогулочных дворов, корпус следственного 
отделения, длительных и краткосрочных свиданий, сборного отделения, 
медсанчасти с амбулаторией, стационаром и изолятором, с туберкулезным 
отделением и блоком прогулочных дворов, здание кухни, прачечной, 
общежития на 35 мест для хозобслуги, производственные мастерские, КПП.  
Хозяйственно-складская зона включает в себя универсальный склад, 
гараж на 5 автомашин с помещением для ремонта автотранспорта и 
подсобными мастерскими, гараж на 9 автомашин и трансформаторную 
подстанцию.  
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1.3 Архитектурные решения  
 
1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации  
 
Планировочные решения здания режимного корпуса  приняты на 
основании технического задания и технологических решений. Здание 
четырёхэтажное с техническим подвалом. В уровне 1-го этажа к зданию 
примыкает блок прогулочных дворов, в уровне 3-го этажа - примыкают 
переходные галереи.  
Режимный корпус предназначен для содержания заключённых мужского 
пола.  
1.3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства  
 
В плане здание прямоугольной конфигурации  с размерами в осях 9,1 
(15,2) х  82,05 м . Прогулочные дворы прямоугольной конфигурации в плане и 
размерами в осях 21,9 х 15, 66 м.  
Планировочная структура здания включает в себя:  
-прогулочные дворы общего и спортивного назначения;  
-подвал с техническими помещениями;  
-первый, второй, третий, четвёртый этажи с помещениями содержания 
заключённых (камеры), хозяйственными и санитарно-бытовыми помещениями, 
кабинетами.  
Высота помещений подвала 2,4 м, помещений надземных этажей 3,06 м. 
Помещения кабинетов и коридоры оборудованы подвесными потолками. 
Высота помещений в свету до подвесных потолков составляет   2,7 м,  в 
коридорах -2,5м.  
 
1.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства  
 
Цветовое решение фасадов принято в соответствии с техническим 
заданием, в котором 1-й этаж выделен отдельным цветом. Композиционные 
приёмы основаны на включении вертикальных цветовых фрагментов, 
соответствующих положению лестничных клеток.  
 
1.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения  
13 
 
Поверхность стен и  перегородок помещений предусматривается гладкой, 
допускающей мокрую или влажную уборку. В отделке помещения для 
изоляции заключённых, у которых произошёл нервный срыв 
предусматривается отделка пола, стен и двери из резины толщиной 3 мм в 2 
слоя.  
 
1.3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей  
 
Помещения камер и кабинетов, прочие помещения с постоянными 
рабочими местами обеспечены естественным освещением.   
 
1.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия  
 
Защита камер 1-го этажа от шума вентиляционного оборудования 
обеспечивается планировочным решением. 
1.3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров  
 
Архитектурные решения интерьеров настоящим проектом не 
разрабатываются.  
 
1.4  Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 
1.4.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства 
 
В теплотехнических расчетах принята температура воздуха наиболее 
холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92,  - минус 40°С [12].  
В расчетах металлических конструкций [25, п.4.2.3] за расчетную 
температуру принята температура наружного воздуха наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0.98 – минус 44°С.  
По данным [13, табл.10.1,11.1 и прил. Ж, Д], район строительства 
относится к II снеговому и III ветровому районам:  
- расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 
поверхности земли -1.2 кПа (120 кг/м2)  
- нормативное значение ветрового давления  - 0.38 кПа (38 кг/м2).  
На основании карт общего сейсмического районирования территории РФ 
[14], расчетная сейсмичность района строительства - 7 баллов.  
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1.4.2 Сведения об особых природно-климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта капитального строительства  
 
Особых природно-климатических условий нет, за исключением 
сейсмичности района строительства. 
 
1.4.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании объекта капитального строительства 
По материалам отчета об инженерно-геологических изысканиях,  
основанием фундаментов режимного корпуса служит галечниковый грунт с 
песчанистым заполнителем до 10% малой степени водонасыщения. Плотность 
грунта 1,97 г/см3, расчетное сопротивление Rо=550 кПа.  
В основании плитного фундамента прогулочного двора – супесь 
коричневая, твердая непросадочная. Плотность грунта 1,67 г/см3, коэффициент 
пористости  е=0,73, Rо=250 кПа. При замачивании и замерзании-
слабопучинистая. 
 
 1.4.4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 
грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 
строительстве подземной части объекта капитального строительства 
 
Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 12,0 до 12,6 м, по 
отношению к бетону – неагрессивны.  
1.4.5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций  
 
Здание режимного корпуса прямоугольное в плане состоит из двух 
блоков (размеры в осях 1-12/1,А-В 9,1х45,6м; в осях 13-22/А-Г 15,2х36). Части 
здания  разделены деформационным швом по всей высоте, исключая 
фундаменты. Деформационный шов решен путем возведения парных стен по 
осям 12/1 и 13, ширина деформационного шва 70мм.  
Конструктивная схема здания режимного корпуса с продольными и 
поперечными несущими стенами. Для кладки стен и перегородок применять 
кирпич КОРПо 1НФ/150/2.0/25/ГОСТ 530-2007 на растворе М75. 
Предусмотрено непрерывное армирование кирпичной кладки через 750мм по 
высоте, стержнями диам.6AI (А240) ГОСТ5781-82 с шагом 60мм по ширине 
стены, поперечная арматура - проволока класса В500, диаметром 4мм, шаг 
100мм.  
Кладка фронтонов стеновых конструкций дополнительно усиливается (от 
отм.+13,120м) монолитными вертикальными включениями (сеч.120х250мм, 
бетон В20,F50) шаг 1,5м и 3м, армировать вертикальными (продольными) 
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стержнями диам.12 АIII (4шт),  поперечная арматура диам.8АIII c шагом 150мм 
по высоте. Из перекрытия на отм.+13,120 предусмотрены выпуски арматуры 
для установки арматуры железобетонных включений.  
В уровне верха монолитных вертикальных включений (на отм. +15,500 по 
оси В и по уклону по верху стен фронтонов по осям 1,12/1, 13, 22) 
предусмотрено устройство непрерывного монолитного железобетонного пояса 
(сеч.250х150h, бетон В20,F50), армирование – продольная арматура 
диам.12АIII и 8АIII-поперечная, шаг 200.  
Междуэтажные перекрытия  здания – монолитные железобетонные плиты 
толщиной 160мм, с заведением плит перекрытия в кирпичную кладку на 250мм 
(отм. +3,320, +6,520, +9,820) и на 380мм (отм. -0,140 и +13,120) по всему 
периметру наружных стен. Армирование перекрытий отдельными стержнями в 
два ряда: нижний ряд - сплошное армирование, диаметр 12, шаг 200мм в обоих 
направлениях, класс АIII (А400), верхний ряд – диаметр 12 шаг 200мм, класс 
АIII  (А400)  (полосы вдоль стен нижнего этажа), ширина полосы - 1/4 пролета 
в обе стороны. На отм. -0,140 и +13,120 по периметру наружных стен на 
величину опирания запроектировано армирование плит перекрытия каркасами: 
арматура диам.12АIII (А400)   (продольная) и 6АIII (А400)  - поперечная.   
Бетон В25, F150,W4.  
Крыша – стропильная конструкция (двухскатная) из деревянных 
элементов по ГОСТ 24454-80*. Стена чердака в осях 1-12/1 по оси В выполнена 
с пилястрами (размеры 130х380мм, шаг 3м), на которые опираются деревянные 
прогоны стропильной конструкции.  
Над дверными и оконными проемами  предусмотрена установка сборных 
железобетонных брусковых перемычек по серии 1.038.1-1 вып.1,  ГОСТ948-84.  
Предусмотрено усиление узких (ширина менее 770мм - рядовых) 
простенков в осях 14-16/Г на отм.-0,140  монолитными вертикальными 
включениями (сеч.120х250мм) на высоту этажа. Армирование – отдельными 
стержнями Ø12AIII (А400) - продольная, Ø8AIII (А400)  – поперечная с шагом 
150мм по высоте, бетон В20,F50. Над проемами в осях 14-16/Г запроектирована 
монолитная железобетонная перемычка МП2 (сеч.510х250h, на отм. +2,430), 
армированная стержнями диам.12АIII(продольная) и диам.8 АIII, шаг 200 
(поперечная), ГОСТ5781-82. Бетон В20,F50.  
Над технологическими отверстиями и нишами (размером до 600мм), где 
проектом  не предусматриваются сборные ж/б  перемычки,  выполнены 
рядовые перемычки из стержней диаметром 6 АI  ГОСТ 5781-82 с шагом 70 мм 
в слое цементно-песчаного раствора М100 толщиной 50 мм. Арматурные 
стержни заводятся за грани отверстий  на 200мм.   
Конструкции  лестниц - по серии 1.050.9-4.93: косоуры из прокатного 
профиля (швеллеры, ГОСТ 8240-97), сборные железобетонные ступени (ГОСТ 
8717.0-84). Металлические балки (пристенные и лобовые) – индивидуального 
изготовления из швеллера 22П ГОСТ 8240-97 под монолитные железобетонные 
лестничные площадки. Площадки толщиной 80мм, арматура диаметром 8AIII 
(А400) шаг 150 и 200; бетон В20,F50. Лобовые и пристенные балки лестничных 
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площадок привариваются к закладным деталям опорных подушек 
(серия1.069.1-1) и заанкериваются в стену. Косоуры крепятся к лобовым балкам  
на высокопрочных болтах М16 по ГОСТ 52644-2006. Сборные железобетонные 
ступени привариваются к косоурам за закладные детали (в двух местах каждая). 
Монолитные плиты лестничных площадок заводятся в стены.  
Крыльцо главного входа запроектировано в монолитном исполнении по 
индивидуальным размерам, с опиранием на монолитные ленточные 
фундаменты мелкого заложения (сеч. 300х300, бетон В20,F75; арматура 
диам.12АIII (А400) и 6AIII (А400)). Армирование монолитных плит крыльца – 
стержнями диам. 10АIII (А400)  шаг 200 в обоих направлениях в два слоя, 
бетон В20,F75. Козырек главного входа – из стальных прокатных профилей – 
каркас по рамно-связевой схеме (стойки – 2швеллера 20П ГОСТ 8240-97, балки 
– швеллер 16П ГОСТ 8240-97), покрытие из металлочерепицы по прогонам и 
обрешетке из стального (шляпного) профиля ПШ61х1.5 и ПШ28х1.0, 
соответственно, (ТУ5285-004-42481025-2004).  
Блок прогулочных дворов прямоугольной формы в плане, размеры в осях 
15,66х21,9м выполнен на монолитной железобетонной плите мелкого 
заложения, толщина плиты 200мм, бетон В20,F50, арматура Ø12АIII (А400) 
шаг 200 в обоих направлениях, в два слоя. Под  фундаментную плиту 
предусмотрена щебеночная подушка толщиной 300мм с выравниванием и 
уплотнением грунта основания и бетонная подготовка  толщиной 100мм, из 
бетона В7.5.  
Блок прогулочных дворов примыкает к режимному корпусу по оси 1 
через деформационный шов (50мм – в фундаменте и 180мм – в стенах). 
Ограждающие конструкции –  стены из кирпича КОРПо 1НФ/150/2.0/25/ГОСТ 
530-2007 на растворе М75, с устройством непрерывного монолитного пояса  
МП1 (на отм. +2,450 по верху кирпичной кладки) с перекрытиями из  
металлических рамок из прокатного профиля (уголок 100х7 и 50х5 ГОСТ 8509-
93) с устройством решетки с размером ячейки 150х150 из стержней диам.12АI. 
Высота МП1- 200мм, ширина – 380мм;   бетон В20,F50, армирование 
каркасами: арматура диам.10АIII (А400) (продольная) и 6АIII (А400) -
поперечная. Металлические рамки крепятся к закладным деталям монолитного 
пояса.  
Кроме того над частью прогулочных дворов предусмотрено устройство 
навесов из прокатных профилей с покрытием из металлочерепицы. 
Конструкция навесов над центральной частью – фермы из сдвоенного 
равнополочного уголка 50х5 ГОСТ 8509-93, пролетом 6,24 и 3,04м с 
обрешеткой из шляпного профиля ПШ61х1.5 по ТУ5285-004-42481025-2004, 
шаг ферм  2,8-3,2 м, на периферийных участках – система стоек и балок (стойки 
– 2 уголка 50х5 ГОСТ 8509-93 крестообразного сечения, балки – швеллер 16П 
ГОСТ8240-97, прогоны – швеллер 12П ГОСТ 8240-97).  
Материалы, используемые при изготовлении конструкций:  
- арматура класс АIII (А400) - сталь 25Г2С ГОСТ 5781-82;  
- арматура класс АI (А240)  - сталь Ст3сп ГОСТ 5781-82*  
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- закладные изделия - сталь С235 ГОСТ 27772-88;  
Для металлических элементов конструкций:  
- группы 1: сталь С255 ГОСТ 27772-88  
- группы 2: сталь С245 ГОСТ 27772-88  
- группы 3 и 4: сталь С235 ГОСТ 27772-88  
Для сварки применять электроды типа Э50А ГОСТ 9467-75*.  
 
1.4.6 Описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую  прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта 
капитального строительства в целом, а также их отдельных 
конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, 
перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 
строительства  
 
Технические решения, принятые в данном проекте: наличие внутренних 
продольных и поперечных стен, монолитные перекрытия (с заведением в стены 
по периметру),  а также ленточные фундаменты, образующие замкнутый 
контур под всеми стенами, позволяют обеспечить прочность, устойчивость и 
пространственную неизменяемость всей конструкции здания в процессе 
эксплуатации. 
 
1.4.7 Описание конструктивных и технических решений подземной 
части  объекта капитального строительства  
 
Под всем зданием расположен подвал, отметка пола подвала – 2,700 м. 
Стены подвала из сборных бетонных блоков ФБС ГОСТ 13579-78. По 
наружному контуру стен подвала предусмотрена оклеечная гидроизоляция  из 
одного слоя техноэласта (ТУ5774-004-179251652-2003) и утепление наружных 
стен подвала (от отм.-2,700 до линии отмостки), плитами "Пеноплекс М35", 
толщиной 50мм. 
Фундамент под стены из сборных бетонных блоков ФБС ГОСТ 13579-78, 
ленточный, отметка низа - 3.000; ширина подошвы переменная (в зависимости 
от ширины вышерасположенной стены). Армирование подошвы – стержни 
диаметром 10AIII (А400), шаг 200 мм; бетон В20,F50. Под все фундаменты 
предусмотрена бетонная подготовка, толщиной 100мм, бетон В7,5. 
Предусмотрена обмазочная гидроизоляция поверхностей стен подвала и 
фундаментов, соприкасающихся с грунтом.  
 
1.4.8 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений зданий и сооружений объекта капитального строительства  
 
В техническом подвале на отм. -2,700 расположены следующие 
помещения:  
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- помещения инженерно-технического назначения (венткамера, 
водомерный узел, электрощитовая, ИТП, технические помещения для 
прокладки инженерных сетей)  
- помещение для хранения ртутьсодержащих ламп.  
Планировочная структура надземного этажа режимного корпуса 
образована двумя планировочными блоками:  
- блок камерных помещений с душевыми, постирочной и сушилками 
личного белья;  
- блок административных и обслуживающих помещений с хозяйственной 
группой.  
Камеры  предусмотрены с односторонним расположением. Ширина 
коридора 2,6 м.  
Проектом предусмотрено 3 типа камерных помещений:  
-одноместные площадью 10,27 м2 
-двухместные-14,4 м2 
-четырёхместные-28,12 м2  
Камеры предусмотрены с уборной площадью 1,08 м².  
Блок административных и обслуживающих помещений в следующем 
составе:  
1-й этаж - помещения для временной изоляции (2 шт.), помещение для 
хранения библиотечного фонда, комната коменданта, комната оператора СОТ, 
кабинет оперативного работника, парикмахерская с комнатой уборочного 
инвентаря, уборная для персонала с умывальником в тамбуре.  
2-й этаж- помещения для временной изоляции (2 шт.), комната приема 
администрацией подозреваемых и обвиняемых, помещение дежурной группы и 
специалиста кинолога с собакой  (2 шт.), комната для отправления религиозных 
обрядов, рабочий кабинет, уборная для персонала с умывальником в тамбуре.  
3-й этаж- помещения для временной изоляции (2 шт.), кабинет врача с 
тамбуром и процедурная, кабинет оперативного работника, уборная для 
персонала с умывальником в тамбуре, коридор переходных галерей в составе 
режимного корпуса.  
4-й этаж- помещения для временной изоляции (2 шт.), помещение для 
групповой психологической работы и кабинет психолога, комната оператора 
СОТ, уборная для персонала с умывальником в тамбуре.  
Хозяйственные помещения для 1-го, 2-го, 4-го этажей: помещение для 
хранения грязного белья, комната для мытья и хранения посуды, помещение 
для хранения уборочного инвентаря, лифтовой холл малого грузового лифта.  
Хозяйственные помещения для 3-го этажа: помещение для хранения 
чистого белья , комната для мытья и хранения посуды, помещение для 
хранения уборочного инвентаря, лифтовой холл малого грузового лифта.  
 
1.4.9 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и 
технического назначения  
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Номенклатура помещений и их площади приняты в соответствии с 
графическим заданием и отвечают требованиям СП 247.1325800.2016 ФСИН 
России. Компоновка помещений обеспечивает рациональные технологические 
взаимосвязи и отвечает назначению здания.  
 
1.4.10 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и 
пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление 
избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и 
иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; 
пожарную безопасность 
 
Проектом предусматриваются следующие проектные решения, 
обеспечивающие:  
 
1.4.10.1 Теплозащитные характеристики ограждающих конструкций:  
 
- наружные стены кирпичные из обыкновенного глиняного кирпича 
толщиной 510 мм с облицовкой фасадными панелями «Термолэнд»,  140 мм, 
ТУ 5284-003-74932819-2010;  R0=3,86 м2 С/Вт,  R0> R0тр (3,74 м2 С/В);  
- чердачное перекрытие с теплоизоляцией плитами : базальтовая ПТЭ -
175, 50 мм, γ=156…190 кг/м3, ПТЭ-100, 170 мм, γ=84…110 кг/м3,  ТУ 5761-
00126238-00
 под слоем цементно-песчаной стяжки М150-40 мм, армированной 
металлической сеткой; R0=5,54м2 С/Вт,  R0> R0тр (4,91 м2 С/В);  
- перекрытие над подвалом (+5ºС) с теплоизоляцией плитами Пеноплэкс 
35 толщиной 30…60 мм;  R0=2,08 м2 С/Вт,  R0> R0тр (0,69 м2 С/В);  
- окна из профилей ПВХ по ГОСТ 30674-99 с двухкамерным 
стеклопакетом с заполнением аргоном с твёрдым теплоотражающим 
покрытием 4M1-8Ar-4M1-8Ar-K4; R0=0,63 м2 С/Вт; R0> R0тр (0,62м2 С/В); 
Теплотехнические расчеты наружной стены и оконного блока (ПВХ-
профиль) согласно заданию на выпускную квалификационную работу 
приведены в приложении А. 
 
1.4.10.2  Снижение шума и вибраций 
  
Предусмотрено многослойной конструкцией наружных стен здания и 
оконных блоков. 
 
1.4.10.3  Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений  
 
- гидроизоляция полов выполняется посредством укладки Унифлекс ЭПП 
ТУ 5744-001-17925162-99 в 1 слой (заводится на стены и перегородки на 300 
мм)  
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- пароизоляция чердачного перекрытия выполняется посредством 
укладки рубероида, ГОСТ 10923-93, в 2 слоя на битумной  мастике поверх ж.б 
монолитной плиты  
- гидропароизоляция окон и наружных дверей в помещении 
осуществляется наклейкой лент «ВИКАР С», тип ЛТ по периметру проёмов. 
 
1.4.10.1  Пожарную безопасность: 
 
В составе п. 1.6  «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
 
1.4.11 Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 
подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений  
 
Полы прогулочных дворов предусмотрены с внутренним водоотводом, 
трапы и отводящие канализационные трубы выполняются с греющим 
электрическим кабелем.  
Полы в помещениях в зависимости от назначения выполняются с 
различным отделочным слоем:  
Подвал: полы в технических помещениях подвала устраиваются из 
цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20...30 мм по бетонному 
подстилающему слою класса В7,5 с армированием сеткой 4Вр1-100/3Вр1-100 
толщиной 80 мм по уплотнённому щебнем основанию.  
Полы в электрощитовой: гомогенное покрытие "Токопровод" на мастику 
по бетонному полу.  
Полы в венткамере, тепловом пункте и водомерном узле: цементные с 
гидроизоляцией. 
1-й -4-й этажи 
Керамическая плитка с антискользящей поверхностью предусмотрена в 
тамбурах входов (с устройством сезонных грязезащитных нескользящих 
ковровых покрытий из ПВХ или каучука) и помещениях с мокрым и влажным 
режимом.  
Керамическая напольная плитка предусмотрена в  хозяйственных 
помещениях, коридорах, лестничных клетках. 
Коммерческий линолеум предусматривается в кабинетах. 
Досчатые полы по лагам, втопленным в бетон предусмотрены в камерах. 
Полы из резины толщиной 3мм в 2 слоя по досчатому полу 
предусматривается в помещении для изоляции заключённых, у которых 
произошёл нервный срыв. 
Кровля здания двухскатная  с чердаком с покрытием из 
металлочерепицы. Слуховые окна на кровле здания выполняются с размерами 
проёма не менее 0,6 х 0,8(h) м. 
Над прогулочными дворами предусмотрены козырьки с покрытием из 
металлочерепицы, перекрывающие коридор и выступающие внутрь открытых 
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двориков на 1,5 м. Конструкции козырьков предусмотрены из профилей 
тонколистовой стали по ТУ 5285-001-42481025-01.  
В уровне верха стен прогулочных дворов проектом предусмотрены 
решётки из стального прута 10х10 мм ГОСТ 2591-2006 и сетки стальные 
плетёные, шаг 50х50 мм толщиной 3 мм, ГОСТ 5336-80. 
Подвесные потолки «Рокфон» на металлических каркасах применяются в 
коридорах, тамбурах, кабинетах. 
Перегородки кирпичные толщиной 120 мм при длине более 5 м 
конструктивно укрепляются металлическими стойками из стального проката.  
Армирование перегородок выполняется через 600 мм каркасами из 
проволоки Ф 4 ВI ГОСТ 6727-80* в два ряда продольных стержней , с шагом 
поперечных стержней 250 мм.  
Отделка помещений кабинетов с использованием 
ПЭВМ предусмотрена диффузно отражающими акриловыми красками с 
коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола 
применяется коммерческий линолеум с коэффициентом отражения - 0,3 - 0,5.  
Оконные блоки предусмотрены из профилей ПВХ по ГОСТ 30674-99. 
Наружные и внутренние оконные решётки, входные и тамбурные двери, 
внутренние двери в режимных помещениях, решётчатые двери в коридорах 
выполняются металлические усиленные в соответствии с каталогом 
«Специальных (режимных) изделий для оборудования следственных 
изоляторов, тюрем, исправительных и специализированных учреждений ФСИН 
России».  
Наружные, тамбурные и противопожарные, двери лестничных клеток 
оснащаются доводчиками автоматического закрывания и уплотнителями 
притворов. 
В кабинетах, санузлах двери индивидуальные глухие из ПВХ. 
Крепление оконных и дверных блоков выполняется на рамные анкеры 
«HILTI» M10х112 по 3 шт. на сторону. 
Отмостка выполняется по периметру здания – асфальтобетонная 
толщиной 50мм с уклоном от здания  3% . Ширина отмостки 1,5 м.  
 
1.4.12 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций 
и фундаментов от разрушения  
 
Защита стен  - навесная фасадная система; цоколя - облицовка 
искусственным камнем; фундаментов – обмазочная гидроизоляция, стен 
подвала – оклеечная гидроизоляция, устройство отмостки по периметру здания;  
все металлические конструкции и элементы защищаются антикоррозионным 
покрытием из двух слоев эмали ПФ-1189 по ТУ6-10-1710-79, деревянные 
элементы стропильной конструкции обрабатываются комбинированным 
водным раствором огнезащитных солей и антисептиков высокой 
растворимости при концентрации раствора не менее 10%.  
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1.4.13 Описание инженерных решений и сооружений, 
обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, 
отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а 
также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных 
процессов  
 
Предусмотрены конструктивные мероприятия, обеспечивающие 
сейсмостойкость здания в процессе эксплуатации: армирование кладки, 
устройство монолитных включений, монолитных перекрытий, устройство 
антисейсмического шва между частями здания.  
 
1.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений  
 
1.5.1 Система электроснабжения   
 
Принятая проектом схема электроснабжения выбрана на основании 
категории надежности электроснабжения здания и категории надежности 
электроснабжения отдельных электропотребителей. 
Основными электроприемниками являются:  
- силовое электрооборудование приточно-вытяжной вентиляции и 
системы  дымоудаления 
- технологическое оборудование 
- электрическое освещение 
Для экономии  электроэнергии проектом предусматривается  
- установка учета электроэнергии позволяющая выполнять 
систематический контроль за потреблением  
- установка светильников с люминесцентными и компактными 
люминесцентными лампами  
 
1.5.2 Система водоснабжения и водоотведения 
 
Внутренняя   система  водоснабжения  запроектирована  тупиковой,   с 
нижней разводкой. Водоснабжение – централизованное.  
Пожарные краны устанавливаются  в металлических пожарных шкафах 
марки ШПК-15 с огнетушителями ОП-5.  Помещения для содержания 
нарушителей оборудованы  антивандальными унитазами  со сливными бачками 
и умывальниками с чугунными смесителями.   
Подводка к санитарным приборам  в камерах  прокладываются скрыто 
(нишах, штробах). Стояки водопровода прокладываются в нишах , за пределами 
камер.   
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1.5.3 Система водоотведения  
 
В проекте принята хозяйственно-бытовая  канализация. Водоотведение  
следственного изолятора  осуществляется самотеком в существующую сеть 
канализации. Канализационные стояки размещаются за пределами камер, в 
закрытых нишах. Отводящие трубы от приборов в камерах обетонируются. 
Выпуск  хозяйственно-бытовой  канализации выполнен  подземно, в смотровой 
колодец.  
 
1.5.4 Противопожарные мероприятия 
 
Для внутреннего пожаротушения в здании   установлены пожарные 
краны диаметром 50мм. Пожарные краны устанавливаются в металлических 
пожарных шкафах ШПК-315 с огнетушителями. Наружное пожаротушение 
предусмотрено из пожарных гидрантов, установленных на проектируемой и 
существующей сети водопровода.  
 
1.5.5 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети  
 
Отопление водяное, централизованное. Схема системы двухтрубная 
тупиковая с нижней разводкой магистралей по подвалу.  Нагревательные 
приборы в режимных помещениях - чугунные радиаторы, в остальных 
помещениях – алюминиевые радиаторы. Приборы ограждаются специальными 
защитными ограждениями.  Трубопроводы, пересекающие стены и перекрытия, 
прокладываются в металлических гильзах. Края гильз должны быть в одном 
уровне со стенами и потолком, но на 30мм выше уровня чистого пола. Зазоры 
заделать негорючими материалами. 
Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и естественным 
побуждением. Вытяжка механическая.  
Нагревательные приборы в помещениях устанавливаются под  оконными 
проемами. 
При возникновении пожара предусматривается автоматическое 
отключение приточно-вытяжных систем, закрытие огнезадерживающих 
клапанов. 
Системой автоматизации обеспечивается: 
 - регулирование теплоотдачи нагревательных приборов автоматическими              
терморегуляторами на подводках; 
 - регулирование гидравлического режима системы отопления 
автоматическими балансировочными клапанами на стояках отопления; 
-  погодное регулирование подачи тепла в тепловом пункте здания; 
- регулирование температуры приточного воздуха в зависимости от 
температуры наружного воздуха. 
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1.5.6 Сети связи  
 
Проектом предусматриваются:  
- Телефонизация  
- Радиофикация  
- Локальная вычислительная сеть (ЛВС)  
- Часофикация  
- Структурированная кабельная система (СКС).  
 
1.5.7 Технологические решения  
 
 Технологической частью проекта предусматривается оснащение 
оборудованием и мебелью помещений режимного корпуса на 157 человек 
(мужчин).  
 Здание обеспечено водой, в том числе горячей, канализацией, 
отоплением, электричеством, приточной и вытяжной вентиляцией. Помещения 
имеют естественное  и искусственное освещение в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов. 
 
1.5.8 Сведения о производственной программе и номенклатуре 
продукции, характеристику принятой технологической схемы 
производства, данные о трудоемкости изготовления продукции – для 
объектов производственного назначения 
 
Здание режимного корпуса не является   производственным объектом. 
Здание вмещает четыре этажа, на которых размещены помещения режимного и 
обслуживающего назначения.  
Помещениями режимного назначения являются камеры. Устройство 
камер обеспечивает надежную звуковую и визуальную изоляцию. 
В камерах предусмотрено следующее оборудование (специальные 
(режимные) изделия - в соответствии с приказом ФСИН России): 
- одноярусные кровати; 
- столы и табуреты по количеству мест в камере; 
- шкафы для продуктов; 
- вешалки для верхней одежды; 
- полки для туалетных принадлежностей; 
- зеркала, вмонтированные в стены камер; 
- бочки для питьевой воды с подставкой; 
- радиоприемники для вещания общегосударственной программы; 
- урны для мусора; 
- телевизоры с кронштейнами для крепления; 
- шкафы холодильные; 
Прогулочные дворы предусмотрены на уровне первого этажа режимного 
корпуса и имеют сообщение наземным переходом.  
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В пределах этажа камерные помещения разделены на блоки.  
Для доставки пищи на этаж предусмотрен малый грузовой лифт 
Щербинского лифтостроительного завода. 
На каждом этаже предусмотрена комната для мытья и хранения посуды. 
Предусмотрены душевые, постирочные и сушилки личного белья в 
которых предусмотрено настенное или потолочное размещение  сушилок  для 
белья. 
 
1.6  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
1.6.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства 
 
Настоящий проект здания режимного корпуса на 157 человек с блоком 
прогулочных дворов  выполнен с учётом требований:  СП 247.1325800.2016 
Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила 
проектирования,  СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания",  
Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009 "Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", СП 2.13130.2012 
"Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты", СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям", СП 12.13130.2009  
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности». 
Класс функциональной пожарной опасности здания-Ф1.2. 
 
1.6.2 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций 
 
Здание четырёхэтажное с техническим подвалом, II-ой степени 
огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности-С0 . 
Класс пожарной опасности принятых проектом конструкций здания - К0: 
Наружные стены -  К0. 
Перегородки системы КНАУФ  - К0. 
Перекрытия  - К0. 
Проектом предусмотрены следующие конструктивные решения:  
Стены - из красного полнотелого кирпича, наружные толщиной 510 мм, 
внутренние - 380 мм. 
Наружная отделка здания – фасадные панели «Термолэнд», ТУ 5284-003-
74932819-2010. 
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Предел огнестойкости наружных и внутренних стен -R90. 
Перегородки - из красного полнотелого кирпича. В местах примыкания к 
перекрытиям швы герметично зачеканить цементно-песчаным раствором. 
В противопожарных  перегородках предусмотрены противопожарные  
двери 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30 по ТУ 5262-001-57323007-2001. 
Перекрытия - железобетонные монолитные. Толщина защитного слоя 
арматуры 35 мм. Чердачное перекрытие предусмотрено с негорючим 
минераловатным базальтовым утеплителем ПТЭ под стяжкой. 
Предел огнестойкости перекрытий здания не менее –REI 45. 
Кровля - двухскатная чердачная с покрытием из металлочерепицы, с 
деревянными стропилами с огнезащитным покрытием ВУП 2Д. Над 
прогулочными дворами обрешётка предусмотрена стальная из профилей ПШ 
(профили шляпные обрешётки оцинкованные изготавливаются согласно ТУ 
5285-001-42481025-01). 
Лестничные клетки-с кирпичными стенами 250 и 380 мм, сборными ж.б 
маршами и площадками, металлическими косоурами с огнезащитой 
штукатуркой по сетке толщиной 20 мм. Предел огнестойкости стен лестничной 
клетки REI90. Предел огнестойкости маршей и площадок  R60. 
Пределы огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют 
II степени огнестойкости. 
 
1.6.3 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара 
 
Безопасность людей при возникновении пожара в здании обеспечивается 
объёмно-планировочными и конструктивными решениями: 
-ширина коридоров 2,6 м, коридоры с естественным освещением; 
-лестничные клетки предусмотрены 1-го типа, уклон 1:2, ширина выходов 
предусмотрена не менее 1,2 м в свету,  площадки лестниц шириной не менее 
марша, 1,2 м; 
-двери лестничных клеток, наружные, тамбурные и противопожарные 
двери оснащаются доводчиками автоматического закрывания и уплотнителями 
притворов; 
-над входами предусмотрены козырьки; 
-аварийные выходы из подвалов предусмотрены непосредственно 
наружу. 
Для помещения  для хранения библиотечного фонда: 
- предел огнестойкости наружных стен -R90, предел огнестойкости 
перекрытий –REI 45. 
-перегородки отвечают требованиям противопожарных 1-го типа; 
-площадь оконных проёмов не менее расчётной и составляет 1,7 м2; 
-окна выполнены с приводом автоматического открывания при пожаре. 
Отделочные и облицовочные конструкции предусмотрены следующие: 
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-комплект изделий «Термолэнд» для облицовки и утепления фасадов, ТС 
3582-12 от  28.03.2012 предусмотрен с целью обеспечения теплоизоляции и 
наружной отделки здания;  
-подвесные потолки «Рокфон» на металлических каркасах. 
Все указанные выше системы не являются дополнительными средствами 
для огнезащиты основных несущих конструкций здания. 
Объемно-планировочные   и   конструктивные  решения здания 
обеспечивают безопасную эвакуацию людей в полном объеме до наступления 
предельно допустимых значений опасных факторов пожара. 
 
1.6.4 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 
 
Для здания обеспечено устройство: 
- пожарных подъездных путей, совмещенных с функциональными 
проездами и подъездами 
- выхода на кровлю через слуховые окна с размерами проёма 0,6 х 0,8(h) 
м для тушения возможного пожара 
-зазоров между маршами лестницы-100 мм. 
 
1.6.5 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, 
оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и 
пожарной опасности 
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д. 
Помещения с категорией по взрывопожарной и пожарной опасности, 
предусмотренные  в здании: помещение  хранения люминесцентных ламп - В4. 
 
1.6.6 Описание и обоснование противопожарной защиты 
(автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 
противопожарного водопровода, противодымной защиты)  
Внутреннее пожаротушение предусматривается из пожарных кранов 
диаметром 50мм, которые устанавливаются в  металлических пожарных 
шкафах ШПК-315 с огнетушителями ОП-5. Радиус действия  пожарного крана 
составляет 26м.  
 
1.6.7 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 
уничтожения имущества 
 
Здание режимного корпуса на 157 человек с блоком прогулочных дворов  
на площадке СИЗО УФСИН России по Республике Хакасия в г.Абакан 
запроектировано с выполнением обязательных требований пожарной 
безопасности, установленных федеральными законами о технических 
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регламентах и требований нормативных документов по пожарной 
безопасности, и расчет пожарного риска не требуется. 
 
1.7 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
 
1.7.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48  
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Не предусматривается проектом, т.к объект строительства – режимный 
корпус на 157 человек с блоком прогулочных дворов на площадке 
следственного изолятора УФСИН России по Республике Хакасия  г.Абакан не 
относится к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 
и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда. 
1.7.2 Обоснование принятых конструктивных, объемно-
планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное 
перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" 
настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае 
пожара или стихийного бедствия  
 
Доступ и перемещение инвалидов, их эвакуация в случае пожара или 
стихийного бедствия из здания проектом не предусматривается. 
1.7.3 Описание проектных решений по обустройству рабочих мест 
инвалидов (при необходимости) 
 
Рабочие места для инвалидов проектом не предусматриваются. 
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2  Расчетно-конструктивный раздел  
 
2.2 Проектирование монолитной плиты перекрытия в осях 1-12/1/А-В 
на отметке +3.320, 6.520, 9.820 
 
2.2.1  Исходные данные  
 
Междуэтажные перекрытия  здания – монолитные железобетонные плиты 
толщиной 160мм, с заведением плит перекрытия в кирпичную кладку на 250мм 
на отметках +3,320, +6,520, +9,820 по всему периметру наружных стен 
толщиной 510 мм. В качестве материала принимаем бетон класса В25, F50. 
Плита в плане имеет прямоугольную форму. Размеры плиты в плане: длина – 
45,72м, ширина 9,22м.  Схема расположения проектируемой плиты 
представлена на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Плита перекрытия в осях 1-12/1 
 
 Расчётная схема плиты перекрытия представлена на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – Расчётная схема плиты перекрытия 
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2.1.2 Сбор нагрузок 
 
На плиту действуют постоянные нагрузки (собственный вес 
железобетонной плиты, вес конструкции пола) и временная эксплуатационная 
нагрузка. 
Конструкция пола представлена на рисунке 3. 
Временную эксплуатационную нагрузку принимаем по [3, табл. 8.3] в 
зависимости от назначения помещения. 
Расчётные нагрузки определяем, умножая нормативные на коэффициенты 
надёжности по нагрузке γf. Для постоянных нагрузок γf определяется по [3, 
табл. 7.1] в зависимости от материала конструкции. Для эксплуатационной 
нагрузки γf=1,2 [3, п. 8.2.2]. 
 
 
Рисунок 3 – Конструкция пола 
 
Определение нормативных и расчётных нагрузок действующих на плиту 
приведено в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Нормативные и расчетные нагрузки на плиту перекрытия 
№ 
 
Нагрузка 
Нормативное 
значение, кН/м2 
γf 
Расчетное 
значение, кН/м2 
Постоянные нагрузки 
1 
Монолитная ж/б плита перекрытия:  
δ = 160 мм, γ = 25,00 кН/м3 (0,16∙25,0)                            
4,00 1,1 4,40 
2 
Бетонная стяжка В7,5: δ = 30 мм, 
γ = 24,00 кН/м3 (0,03∙24,0)                            
0,72 1,3 0,94 
3 
Цементная  стяжка М150: δ = 20 мм, 
γ = 20,00 кН/м3 (0,02∙20,0)                            
0,40 1,3 0,52 
4 
Керамогранитные плиты: δ = 10 мм, 
γ = 14,00 кН/м3 (0,01∙14,0)                            
0,14 1,2 0,17 
Итого, постоянные нагрузки: 5,26  6,02 
Временные нагрузки 
5 
Эксплуатационная, равномерно 
распределённая по всему  перекрытию 
2,00 1,2 2,40 
 Временные перегородки 0,50 1,2 0,60 
Итого, временные нагрузки: 2,50  3,00 
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2.1.3  Расчёт перекрытия 
 
Расчёт выполняем с использованием специальной программы численного 
расчёта пространственных конструкций SCAD v.21.1, реализующей конечно-
элементное моделирование. Расчётная схема представлена на рисунке 4. 
 
 
Рисунок 4 – Расчётная схема плиты при расчёте в программном 
комплексе SCAD 
 
Схемы загружения плиты расчётными нагрузками представлены на 
рисунках 5-7. 
 
 
Рисунок 5 – Фрагмент схемы загружения плиты равномерно-
распределенной постоянной расчётной нагрузкой от собственного веса в осях 
12/13-А/Б 
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Рисунок 6 – Фрагмент схемы загружения плиты равномерно-
распределенной временной расчётной эксплуатационной нагрузкой в осях 
12/13-А/Б 
 
Рисунок 7 – Фрагмент схемы загружения плиты равномерно-
распределенной временной расчётной нагрузкой от веса перегородок в осях 
12/13-А/Б 
 
Расчет выполнен на комбинации нагрузок, приведённые в таблице 2, при 
этом коэффициент сочетаний Ψ определяется в соответствии с [3, п. 6]. 
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Таблица 2 – Комбинация загружений 
Нагрузки Коэффициент сочетаний нагрузок, Ψ 
Собственный вес 1 
Эксплуатационная 1 
Временные перегородки 1 
 
Изополя распределения напряжений представлены на рисунках 8, 9. 
 
 
 
   
 
 
Рисунок 8 – Поля распределения напряжений Мx в плите ((кН∙м)/м) 
 
  
 
 
 
 
Рисунок 9 – Поля распределения напряжений Мy в плите ((кН∙м)/м) 
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С помощью постпроцессора SCAD определяем требуемое армирование 
плиты. Изополя распределения требуемой арматуры представлены на 
рисунках 10-13. 
  
 
 
Рисунок 10 – Диаметры нижней арматуры по оси х при шаге 200 мм 
 
 
 
Рисунок 11 – Диаметры нижней арматуры по оси y при шаге 200 мм 
 
 
 
 
 
Рисунок 12 – Диаметры верхней арматуры по оси x при шаге 200 мм 
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Рисунок 13 – Диаметры верхней арматуры по оси y при шаге 200 мм  
 
Выполним проверку по деформациям. Максимальные прогибы 
определены с помощью программного комплекса Scad 21.1.1 и представлены 
на рисунке 14. 
 
 
 
 
 
Рисунок 14 – Вертикальные деформации плиты при действии 
нормативных  нагрузок 
 
Максимальный вертикальный прогиб плиты f=5,01 мм. 
Так как пролёт плиты равен 6,1 м, то предельный прогиб fu составляет 
6100/200=30,5 мм (СП 20.13330.2011, приложение Е.1.) 
Таким образом, f = 5,01 мм < fu = 30,5 мм, т.е. жёсткость плиты 
обеспечена.  
Конструирование монолитной плиты перекрытия представлено в 
графической части выпускной квалификационной работы.  
Программный отчет о выполнении расчета приведен в приложении Б. 
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 3 Проектирование фундаментов 
 3.1 Исходные данные 
 
Согласно заданию на выпускную квалификационную работу в данном 
разделе выполняется расчет и конструирование ленточного фундамента 
здания режимного корпуса и монолитной фундаментной плиты блока 
прогулочных дворов. 
Во вскрытых отложениях в соответствии с ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-
96 при проведении инженерно-геологических изысканий выделено пять 
инженерно – геологических элементов: 
ИГЭ 1 – Супесь коричневого цвета, песчанистая, твердой консистенции, 
непросадочная; 
ИГЭ 2 – Гравийно-галечниковый грунт коричневого цвета с супесчаным 
заполнителем твердой консистенции; 
ИГЭ 3 – Гравийно-галечниковый грунт светло-коричневого цвета с 
песчаным заполнителем, малой степени водонасыщения; 
ИГЭ 4 – Галечниковый грунт светло-коричневого цвета с песчаным 
заполнителем, средней степени водонасыщения; 
ИГЭ 5 – Галечниковый грунт светло-коричневого цвета с песчаным 
заполнителем, насыщенный водой. 
 
Рисунок 15 – Инженерно-геологический разрез 
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Характеристика инженерно-геологических условий строительной 
площадки:  
По данным [12],  по климатическому районированию для строительства 
относится к I району, подрайон IВ. 
По данным [21], район проектируемого строительства относится к II 
району по весу снегового покрова.  
Согласно карте районирования территории РФ по ветровому давлению, 
территория строительства относится к III району. 
Согласно [19] и карте общего сейсмического районирования Российской 
Федерации, расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 в 
пределах района составляет: 
 7 баллов – соответствует 5% вероятности; 
 8 баллов – соответствует 1% вероятности. 
На данном участке работ при 5% вероятности сейсмичность принята 7 
баллов. 
Гидрогеологические условия на участке строительства исследованы до 
глубины 18 метров. Грунтовые воды обнаружены на глубине от 12 до 12,6 м и 
принадлежат одному безнапорному водоносному горизонту аллювиальных 
четвертичных отложений, представленному галечниковым грунтом с песчаным 
заполнителем, насыщенным водой. 
Рельеф участка работ – равнинный, абсолютные высотные отметки 
поверхности – 253,66-254,69 м. В геолого-литологическом строении площадки 
принимают участие отложения четвертичной системы, представленные 
аллювиальными отложениями высоких надпойменных террас. 
Площадка проектируемого строительства располагается в аналогичных 
инженерно-геологических условиях II категории сложности. 
Нормативные и расчетные значения показателей основных физико-
механических свойств, выше названных грунтов, используемые при расчете 
несущей способности основания приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Физико-механические свойства грунтов 
№ 
слоя 
Полное 
наименование 
грунта 
Мощность 
слоя, м 
Плотность, т/м3 
Уд. 
вес, 
кН/
м3 
 
Влажность 
 
 
е 
IL 
Механические 
характеристики грунтов 
R0 
ρ ρs ρd ɣ W Wp WL Е, МПа φ, град с, кПа кПа 
1 
Супесь 
песчанистая,твердая, 
непросадочная 
0,75 1,67 2,69 1,55 16,7 0,26 0,25 0,2 0,73 2,26 26 24,6 13 250 
2 
Гравийно-
галечниковый грунт, 
твердый 
0,6 1,94 2,7 1,8 1,94 0,41 0,24 0,2 0,5 1,83 53 37 12 420 
3 
Гравийно-
галечниковый грунт, 
маловодонасыщен-
ный 
9,04 1,97 2,67 1,85 1,97 0,38 - - 0,45 - 57 39,4 1,5 550 
4 
Галечниковый грунт 
с песчаным 
заполнителем, 
средневодонасыщен-
ный 
1,79 1,97 2,67 1,72 1,97 0,69 - - 0,55 - 57 38,2 1,5 600 
5 
Галечниковый 
грунт, 
водонасыщенный 
1,83 1,97 2,67 1,6 1,97 0,92 - - 0,67 - 57 37,8 1,3 600 
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 3.2 Сбор нагрузок 
 Произведем сбор нагрузок на фундаменты от вышележащих конструкций. 
Таблица 4 – Нагрузки от вышележащих конструкций 
№ 
 
Вид нагрузки 
Нормативное 
значение, кН/м2 
γf 
Расчетное 
значение, кН/м2 
Покрытие 
Постоянные нагрузки 
1 
Металлочерепица по деревянным 
стропилам 
0,60 1,1 0,66 
Временные нагрузки 
2 Снеговая 1,14 1,4 1,60 
Итого по покрытию: 1,74  2,26 
 Чердачное перекрытие 
 Постоянные нагрузки 
3 
Монолитная ж/б плита перекрытия:  
δ = 160 мм, γ = 25,00 кН/м3 
4,00 1,1 4,40 
4 2 слоя рубероида на битумной мастике 0,10 1,3 0,13 
5 
Мин. плита базальтовая δ = 150 мм, 
 γ = 0,9 кН/м3 
0,14 1,2 0,16 
6 
Мин. плита базальтовая δ = 50 мм, γ = 
1,6 кН/м3 
0,08 1,2 0,09 
7 2 слоя рубероида на битумной мастике 0,10 0,1 0,13 
8 
Цементно-песчаная стяжка δ = 40 мм, γ 
= 20,00 кН/м3 
0,80 1,3 1,04 
Временные нагрузки 
9 Кратковременная нормативная 0,70 1,2 0,84 
Итого по чердачному перекрытию: 5,92  6,80 
Междуэтажные перекрытия 
Постоянные нагрузки 
10 
Монолитная ж/б плита перекрытия:  
δ = 160 мм, γ = 25,00 кН/м3 (0,16∙25,0)                            
4,00 1,1 4,40 
11 
Бетонная стяжка В7,5: δ = 30 мм, 
γ = 24,00 кН/м3 (0,03∙24,0)                            
0,72 1,3 0,94 
12 
Цементная  стяжка М150: δ = 20 мм, 
γ = 20,00 кН/м3 (0,02∙20,0)                            
0,40 1,3 0,52 
13 
Керамогранитные плиты: δ = 10 мм, 
γ = 14,00 кН/м3 (0,01∙14,0)                            
0,14 1,2 0,17 
Временные нагрузки 
14 Эксплуатационная 2,00 1,2 2,40 
 Временные перегородки 0,50 1,2 0,60 
Итого по междуэтажному перекрытию: 7,76  9,02 
Перекрытие над подвалом 
Постоянные нагрузки 
15 
Монолитная ж/б плита перекрытия:  
δ = 160 мм, γ = 25,00 кН/м3 (0,16∙25,0)                            
4,00 1,1 4,40 
16 
Утеплитель Пеноплэкс δ = 60 мм, γ = 
0,32 кН/м3(0,06∙0,32)                            
0,02 1,2 0,02 
40 
 
17 
Стяжка из бетона В7,5 δ = 50 мм, γ = 
24,00 кН/м3 (0,05∙24,0) 
1,20 1,3 1,56 
18 
Гипсовый ровнитель для пола, δ = 40 
мм,  γ = 18,00 кН/м3 (0,04∙24,0) 
0,96 1,3 1,25 
19 
Керамогранитные плиты: δ = 10 мм, 
γ = 14,00 кН/м3 (0,01∙14,0)                            
0,14 1,2 0,17 
 Временные нагрузки 
20 Эксплуатационная 2,00 1,2 2,40 
21 Временные перегородки 0,50 1,2 0,60 
Итого по перекрытию над подвалом: 8,82  10,40 
Лестничные клетки 
Постоянные нагрузки 
22 Ж/б площадки и марши 3,00 1,2 3,60 
Временные нагрузки 
23 Эксплуатационная 2,00 1,2 2,40 
Итого по лестничным клеткам: 5,00  6,00 
Для определения ширины подошвы фундамента под наружными и 
внутренними стенами выбираем 2 расчетных сечения. Нагрузки на каждое 
сечение приведены в таблицах 5 и 6. 
Таблица 5 – Нагрузки на расчетное сечение 1-1 
Таблица 6 – Нагрузки на расчетное сечение 2-2 
№ Нагрузки 
S покрытия = 3,56 м2 
S перекрытия = 3,35 м2 
Нормативное 
значение, кН/м2 
Расчетное значение,  
кН/м2 
1 Нагрузки на кровлю 6,19 8,05 
2 Нагрузки на чердачное перекрытие 19,83 22,78 
3 Нагрузки на междуэтажные перекрытия 25,996*3=77,99 30,23*3=90,69 
4 Нагрузки на подвальное перекрытие 29,55 34,84 
5 Собственный вес стен 124,85 137,34 
Итого: 258,41 293,7 
№ Нагрузки 
S покрытия = 3,41 м2 
S перекрытия = 3,2 м2 
Нормативное 
значение, кН/м2 
Расчетное значение,  
кН/м2 
1 Нагрузки на кровлю 5,93 7,71 
2 Нагрузки на чердачное перекрытие 18,94 21,76 
3 Нагрузки на междуэтажные перекрытия 24,83*3=74,50 28,88*3=86,63 
4 Нагрузки на подвальное перекрытие 28,22 33,28 
5 Собственный вес стен 88,65 97,52 
Итого: 216,24 246,90 
Окончание таблицы 4 
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 3.3 Проектирование ленточного фундамента из блоков ФЛ и ФБС 
под наружную стену четырехэтажного здания режимного корпуса. 
  
3.3.1 Исходные данные 
 
Толщина стены δ = 510 мм. Отметка пола подвала -2,70 м, основанием 
служит гравийно-галечниковый грунт с песчаным заполнителем, с поверхности 
и до глубины -12,11 м; грунтовые воды отсутствуют; удельное сцепление с = 
1,5 кПа; угол внутреннего трения φ = 39,4 град.; удельный вес γ = 19,7 кН/м3; 
коэффициент пористости е = 0,45; расчетная вертикальная нагрузка составляет: 
N0II  =293,7 кН/м. 
Характеристики грунтов определены в лаборатории. Отметка 
поверхности планировки -1,250. 
 
3.3.1.1 Решение 
 
Определим глубину заложения ленточного фундамента. По 
конструктивным условиям фундамент должен быть заложен на 0,5 м ниже пола 
в подвале. Глубина заложения составит: 
 
2,7  0,5  3,20 п mind Н h м                                                                   (1) 
 
где Нп – высота подвала, м;  
      hmin – минимальное расстояние от пола подвала до уровня подошвы 
фундамента, м. 
Ширину подошвы фундамента определяем методом последовательных 
приближений по формуле: 
  
1
0 1
N
b
R dmt

 
                                                                                              (2) 
 
где Ro - расчетное сопротивление грунта, кПа; 
      γmt = 21 кН/м3 – среднее значение удельного веса грунта и бетона;  
      d1 – приведенная глубина заложения фундамента от пола подвала, 
определяемая по формуле: 
 
1
h
cf cf
d hs
II



                                                                                               (3) 
 
где  hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, 
м; 
 hcf – толщина пола подвала, м; 
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γcf – расчетный удельный вес материала пола подвала, кН/м3; 
 
1
0,11 0,21
1,86 1,86
19,7
d

   м 
 
Определяем ширину подошвы в первом приближении: 
 
1 0,57
550 21 1,8
293,7
6
b м 
 
 
 
Расчетное сопротивление грунта определяем по формуле: 
 
 1 21 1 1 ( 1)Y Z II g II g b II C II
C C
R M k b M d M d M C
K
 
  

                              (4)
  
где γc1– коэффициент условий работы; 
 γc2 = 1,2 – коэффициент условий работы; 
 К = 1, т.к. сII и φII определены в лаборатории; 
Мγ, Мg и Мc - коэффициенты, зависящие от φII; 
kz = 1 – коэффициент, при ширине подошвы фундамента b < 10 м; 
γII – расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы 
фундамента, кН/м3; 
γ′II – то же для грунта выше подошвы фундамента, кН/м
3
; 
сII – расчетное значение удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента, кПа; 
db = 1,57 м – глубина подвала, равная расстоянию от уровня планировки 
до пола подвала,(при глубине подвала больше 2 м принимают db=2 м, при 
ширине подвала B > 20 м db=0). 
 
 1
1,4 1,2
2,28 1 0,57 19,7 10,11 1,86 19,7 (10,11 1) 1,57 19,7 11,25 1,5 1167,1
1
R

             
 
Т.к. R1= 1167,1 кПа > R0 =550 кПа на 53%, что недопустимо, то 
определяем ширину подошвы во втором приближении, заменяя R0 на R1. 
Ширина подошвы ленточного фундамента во втором приближении: 
 
 2
293,7
0,26
1167,1 21 1,86
b м 
 
 
 
Принимаем b2= 0,6 м (ФЛ-6), тогда расчетное сопротивление грунта 
будет равно 
 2
1,4 1,2
2,28 1 0,6 19,7 10,11 1,86 19,7 (10,11 1) 1,57 19,7 11,25 1,5 1165,34
1
R

             
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Так как R2 =1165,34 кПа < R1= 1167,1 кПа на 0,2 %, что допускается, то 
конструктивно принимаем ширину b = 1,4 м, которая соответствует размеру 
фундаментной подушки из сборных железобетонных плит ФЛ 14.30-2 , так как 
верхняя поверхность фундаментной подушки должна обеспечить опирание 
блоков стен подвала. Под кирпичную стену δ = 510 мм по сортаменту 
подбираем железобетонные блоки стен подвала ФБС 24.6.6 толщиной 600 мм. 
Проверим фактическое давление фундамента на основание по формуле: 
 
ФЛ ФБС гр
II
N N N N
P
l b
  


                                                                      (5) 
 
где N =293,7  кН– нагрузка от вышележащих конструкций здания;  
      NФЛ, NФБС, Nгр – нагрузки от 1 м фундамента и грунта на его уступах;  
      NФЛ – нагрузка от фундаментной подушки при ее весе 
 N = m·g = 2,4·9,81 =23,54 кН и длине 2,98 м  
 
23,54
7,9
2,98
ФЛN    Кн/м  
      NФБС – нагрузка от четырех блоков стены при их весе N = 4·m·g = 
4·1,96·9,81 = 76,91 кН и длине 2,38 м: 
76,91
32,32
2,38
ФБСN    Кн/м 
Nгр – нагрузка от грунта с одной стороны уступа фундамента шириной 
bуст = 0,4 м при высоте фундаментной подушки h = 0,3 м: 
 
   19,7 3,2 0,3 1 0,4 22,85гр II устN d h b            Кн/м 
 
293,7 7,9 32,32 22,85
254,83
1 1,4II
P
  
 

 
 
PII = 254,83 кПа < R = 1165,34 кПа, условие выполняется. 
 
3.4 Проектирование ленточного фундамента из блоков ФЛ и ФБС 
под внутреннюю стену четырехэтажного здания режимного корпуса 
  
3.4.1 Исходные данные 
 
Толщина стены δ = 380 мм. Отметка пола подвала -2,70 м, основанием 
служит гравийно-галечниковый грунт с песчаным заполнителем, с поверхности 
и до глубины -12,11 м; грунтовые воды отсутствуют; удельное сцепление с = 
1,5 кПа; угол внутреннего трения φ = 39,4 град.; удельный вес γ = 19,7 кН/м3; 
коэффициент пористости е = 0,45; расчетная вертикальная нагрузка составляет: 
N0II  = 246,9кН/м. 
  
 
44 
 
3.4.1.1 Решение 
 
Ширину подошвы фундамента определяем методом последовательных 
приближений по формуле (2):   
 
1 0,48550 21 1,8
246,9
6
b м 
 
 
 
Расчетное сопротивление грунта определяем по формуле (4): 
  
 1
1,4 1,2
2,28 1 0,48 19,7 10,11 1,86 19,7 (10,11 1) 1,57 19,7 11,25 1,5 1160,29
1
R

             
 
Т.к. R1= 1160,29 кПа > R0 =550 кПа на 52%, что недопустимо, то 
определяем ширину подошвы во втором приближении, заменяя R0 на R1. 
Ширина подошвы ленточного фундамента во втором приближении: 
 
2
246,9
0,22
1160,29 21 1,86
b м 
 
 
 
Принимаем b2= 0,6 м (ФЛ-6), тогда расчетное сопротивление грунта будет 
равно 
 
 2
1,4 1,2
2,28 1 0,6 19,7 10,11 1,86 19,7 (10,11 1) 1,57 19,7 11,25 1,5 1165,34
1
R

             
 
Т.к. R2 =1165,34 кПа < R1= 1167,1 кПа на 0,2 %, что допускается, то 
конструктивно принимаем ширину b = 1,0 м, которая соответствует размеру 
фундаментной подушки из сборных железобетонных плит ФЛ 10.24-2 , так как 
верхняя поверхность фундаментной подушки должна обеспечить опирание 
блоков стен подвала. Под кирпичную стену δ = 380 мм по сортаменту 
подбираем железобетонные блоки стен подвала ФБС 24.4.6 толщиной 400 мм. 
Проверим фактическое давление фундамента на основание по формуле 
(5): 
 
ФЛ ФБС
II
N N N
P
l b
 


  
 
где N =246,9   кН– нагрузка от вышележащих конструкций здания;  
     NФЛ, NФБС – нагрузки от 1 м фундамента;  
     NФЛ – нагрузка от фундаментной подушки при ее весе N = m·g = 1,38·9,81 = 
=13,54 кН и длине 2,38м  
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13,54
5,69
2,38
/ФЛ мN Кн    
 
NФБС – нагрузка от четырех блоков стены при их весе N = 4·m·g = 
=4·1,3·9,81 = 51,01 кН и длине 2,38 м: 
51,01
21,43
2,3
/
8ФЛ
N Кн м   
 
246,9 5,69 21,43
274,02
1 1
/IIP Кн м
 
 

 
 
PII = 274,02 кПа < R = 1165,34 кПа, условие выполняется. 
 
3.5 Расчет и конструирование монолитной фундаментной плиты 
блока прогулочных дворов 
 
3.5.1 Исходные данные 
Фундаментная плита блока прогулочных дворов прямоугольная в плане, с 
размерами 17,06 м по осям 1/4/-1/1 и 23,30 м по осям А/1-Г/1 толщиной 200мм. 
В основании плитного фундамента прогулочного двора – супесь коричневая, 
твердая непросадочная. Плотность грунта 1,67 г/см3, коэффициент пористости  
е=0,73, Rо=250 кПа. При замачивании и замерзании-слабопучинистая. 
Материал – бетон В20,F75. Под всей площадью фундаментной плиты 
выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона В7,5 на 
уплотняющей щебеночной подушке толщиной 0,5 м. Расчетная схема – плита 
на упругом основании. 
 
3.5.2 Сбор нагрузок 
 
Таблица 7 – Нормативные и расчетные нагрузки, действующие на 
фундаментную плиту. 
№ 
 
Нагрузка 
Нормативное 
значение, кН/м2 
γf 
Расчетное 
значение, кН/м2 
Постоянные нагрузки 
1 
Монолитная ж/б плита фундамента:  
δ = 200 мм, γ = 24,53 кН/м3 (0,20∙24,53)                            
4,90 1,1 5,39 
2 
Бетонная стяжка В7,5: δ = 50 мм, 
γ = 24,00 кН/м3 (0,05∙24,0)                            
1,20 1,3 1,56 
Итого, постоянные нагрузки: 6,10  6,95 
Временные нагрузки 
3 
Эксплуатационная, равномерно 
распределённая по всей  плите 
2,00 1,2 2,40 
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Сбор нагрузок от веса стен и перегородок выполнен посредством 
применения расчетной функции программы численного расчёта 
пространственных конструкций SCAD v.21.1 «Собственный вес», через задание 
геометрических и жесткостных характеристик конструкций. 
Сбор нагрузок на стены от металлических конструкций навесов 
прогулочных дворов с покрытием из металлочерепицы с учетом собственного 
веса и снеговых нагрузок выполнен в постпроцессоре «Кристалл» 
программного комплекса SCAD v.21.1.  
Учет ветровой нагрузки, действующей на блок прогулочных дворов 
выполнен в постпроцессоре «Вест» программного комплекса SCAD v.21.1. 
Данные о действующих нагрузках, прочностных характеристиках 
конструкций, грунтового основания и результаты расчета приведены в 
программном отчете (приложение В). 
 
3.5.3  Расчёт фундаментной плиты 
 
Расчёт выполняем с использованием специальной программы численного 
расчёта пространственных конструкций SCAD v.21.1 постпроцессор «Форум», 
реализующей конечно-элементное моделирование. Расчётная схема 
представлена на рисунке 16. 
 
Рисунок 16 – Расчетная схема блока прогулочных дворов 
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Рисунок 17 – Поля распределения напряжений Мx в фундаментной 
плите ((кН∙м)/м) 
 
 
 
Рисунок 18 – Поля распределения напряжений Му в фундаментной 
плите ((кН∙м)/м) 
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Рисунок 19 – Диаметры нижней арматуры по оси х при шаге 200 мм 
 
 
 
 
Рисунок 20 – Диаметры нижней арматуры по оси у при шаге 200 мм 
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Рисунок 21 – Диаметры верхней арматуры по оси х при шаге 200 мм 
 
 
 
 
Рисунок 22 – Диаметры верхней арматуры по оси у при шаге 200 мм 
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Рисунок 23 – Изополя и изолинии перемещений фундаментной плиты 
 
 
 
Рисунок 24 – Исходная и деформированная схемы конструкций блока 
прогулочных дворов 
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4  Технология и организация строительного производства 
 
4.1 Условия осуществления строительства 
 
 4.1.1 Природно-климатические условия строительства 
 
Климатический район -  IВ 
Зона влажности – сухая  
Условия эксплуатации – суровые  
Расчетная температура наружного воздуха:  
- зимний период минус  40°С  
- летний период +23,8 °С  
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Юго-западное.  
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 5,9 
м/сек.  
 
  4.1.2 Нормативный срок строительства  
 
В соответствии со СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений, 
нормативный срок строительства здания режимного корпуса составляет 13,5 
месяцев. 
 
 4.1.3  Сведения об условиях обеспечения материалами и 
конструкциями, о расстояниях для их доставки, видах транспорта, о 
необходимых запасах материалов  
 
Потребность строительства в строительных конструкциях, деталях, 
полуфабрикатах, основных материалах определена по СНиП ч.IV в 
соответствии с объёмами работ. 
Складирование материалов выполняется в соответствии со СНиП 12-04-
2002.  
Транспортная схема доставки основных строительных материалов, 
конструкций, изделий до строительной площадки следственного изолятора 
УФСИН России по Республике Хакасия, г. Абакан: 
- кислород-12 км; 
- ж.б. конструкции -110км (ЖБИ ООО «Саянстрой» г.Саяногорск); 
- кирпич-30км; 
- щебень, ПГС -30км; 
- цемент-18км; 
- металлические конструкции -18км; 
 
 4.1.4 Источники обеспечения строительной площадки водой, 
электроэнергией, сжатым воздухом и т. д 
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Для водоснабжения объекта строительства на питьевые нужды вода 
предусматривается привозная, бутилизированная, сертифицированная по 
ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 
качеством». Хранение привозной бутилизированной воды предусмотрено в 
инвентарных в емкостях поставщиков. Размещение емкостей (бутылей) 
емкостью (18-20л) осуществляется в мобильном вагончике. 
Обеспечение строительной площадки энергоресурсами осуществляется: 
Сжатый воздух −от передвижных компрессоров; 
Кислород и ацетилен − в баллонах; 
Электроэнергия – по временным линиям от передвижной дизель 
электростанции марки Atlas Copco QAC 800. 
К началу основных строительных работ на стройке обеспечить 
противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной 
сети. 
 
5.1.5 Состав участников строительства (генподрядная и 
субподрядная организации) 
 
Единственной генподрядной организацией при строительстве режимного 
корпуса №1 СИЗО УФСИН РФ по Республике Хакасия в г. Абакан является 
ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России по 
Красноярскому краю. 
 
5.1.6 Данные о потребности строительной площадки в инвентарных 
временных зданиях и сооружениях производственного и жилищно-
бытового назначения  
 
 Временные здания и помещения санитарно-бытового и служебного 
назначения для строительных площадок подбираются согласно расчетным 
нормативам для составления проектов организации строительства. 
Эксплуатация инвентаря санитарно-бытовых зданий и сооружений должна 
осуществляться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 
Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по 
установленным нормативам исходя из расчётного количества работающих на 
стройке. 
 
5.2 Технологическая карта на устройство монолитного перекрытия 
на отметке +3,220. 
 
5.2.1 Область применения 
 
Технологическая карта разработана на устройство монолитного 
перекрытия в осях 1-22/А-Г на отм. +3,220, разделенного на 2 части 
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деформационным швом 70 мм по осям 12/1-13 при строительстве режимного 
корпуса №1 на 157 человек СИЗО УФСИН РФ по Республике Хакасия в г. 
Абакан.  
В технологических процессах используются следующие строительные 
материалы: 
-бетон тяжелый, мелкозернистый, В25, F150, W4 по ГОСТ 26633-2012 
- сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций ∅12 
АIII (А400), ∅6 АIII (А400). 
При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С и 
минимальной суточной температуре ниже 0 °С необходимо принимать 
специальные меры по выдерживанию уложенного бетона в конструкциях и 
сооружениях. 
При производстве бетонных работ при температуре воздуха выше 25°С 
и относительной влажности менее 50% рекомендуется применять 
быстротвердеющие цементы по ГОСТ 10178 и ГОСТ 31108. Для бетонов 
класса В22,5 и выше допускается применять нормальнотвердеющие цементы. 
 
  4.2.2 Организация и технология выполнения работ  
      
 Бетонирование монолитных перекрытий осуществляется 
автобетононасосом марки " Putzmeister 24-4" и автобетоносмесителем на базе 
КАМАЗ-6520 со стоянок, отмеченных на плане. Работы по бетонированию 
монолитного перекрытия выполняются по захваткам. 
      До начала работы автобетононасоса должны быть выполнены следующие 
работы: 
 Подготовлено место для стоянки автобетононасоса.   
 Ограждена зона производства работ и установлены предупредительные 
надписи. 
 Подготовлена площадка 10x10 м под автобетононасос. 
 Установлено сигнальное ограждение вокруг опасной зоны производства 
работ по ГОСТ 23407-78. 
 Устроена площадка для мойки колес автобетоносмесителей. 
 Подведен временный водопровод и заготовлен бак емкостью 0,6 м для 
запаса промывочной воды, подведена электроэнергия и обеспечено 
освещение рабочих мест;  
 Подготовлены необходимые инструменты, машины и приспособления 
для ведения бетонных работ.  
 Обеспечены безопасные условия работы по укладке бетонной смеси 
(выполнены средства подмащивания. обеспечены безопасные проходы, 
при необходимости разработан график совместного производства работ 
на стройплощадке нескольких организаций).  
 Налажена надежная звуковая связь между машинистом и рабочими.  
 Подача бетонной смеси на междуэтажное перекрытие осуществляется 
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стрелой автобетононасоса. Бетонирование осуществляется методом "на 
себя".  
 Автобетононасос допускается к работе только после установки выносных 
опор. 
 Перекачка бетонной смеси автобетононасосом без предварительной 
прокачки "пусковой" смесью запрещена.  
 Случайные и организационные перерывы в работе автобетононасоса 
(например, перебазирование на другую стоянку) не должны превышать 15-20 
мин. 
 
4.2.2.1 Подготовка строительной площадки к установке 
бетононасоса. 
      
  За два дня до срока предоставления автобетононасоса, строительная 
организация обязана передать по акту стройплощадку, выполнить следующие 
требования по ее подготовке:  
 Обозначить зону производства работ установкой 
предупредительных знаков и надписей. Опасные зоны оградить согласно ГОСТ 
23407-78.  
 Определить фронт работ, обеспечивающий бесперебойную укладку 
бетонной смеси при двухсменной работе бетононасоса.  
 Подготовить спланированную площадку с покрытием из сборных 
ж/б плит для размещения автобетононасоса, а также спланировать площадку со 
щебеночным покрытием для бункера-перегружателя, обеспечивающую 
свободный подъезд автосамосвалов и стрелового крана для установки бункера-
перегружателя.  
 Обеспечить заземление бункера-перегружателя.  
 Подвести и подключить электрическую энергию к бункеру-
перегружателю и обеспечить электрическое освещение площадки в 25 лк в зоне 
укладки бетонной смеси.  
 Подвести временный водопровод или заготовить бак емкостью 1,5 
м для запаса промывочной воды (и зимнее время обеспечить горячей водой в 
том же объеме).      
      
4.2.2.2 Требование к бетонным смесям.  
 
Перед перекачкой бетонной смеси внутреннюю поверхность бетоноводов 
автобетононасоса необходимо "смазать" песчано-цементным раствором 
("пусковая" смесь). Необходимый объем "пусковой" смеси составляет 30-60 л.  
Бетонные смеси и материалы для их приготовления должны 
удовлетворять требованиям стандартов, СП и специальным требованиям, 
предъявляемым к бетонным смесям перекачиваемым по трубопроводам. 
Подвижность бетонной смеси по осадке конуса должна быть не менее 8 см. 
Размер крупной фракции заполнения должен быть не более 30 мм.  
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В бетонные смеси, перекачиваемые в жаркое летнее время, 
рекомендуется введение добавок - замедлителей схватывания.  
В бетонные смеси, перекачиваемые в зимнее время, обязательно введение 
пластификаторов.  
Непригодными к перекачке автобетононасосом являются бетонные 
смеси: 
- расслоившиеся при перевозке;  
- размытые дождем при перевозке; 
- с недопустимыми размерами крупной фракции;  
-с отсутствием какого-либо компонента или с нарушенным 
соотношением компонентов;  
- с осадкой конуса менее 8см.; 
- охлажденные до температуры ниже +10 °С.      
      
 4.2.2.3 Условия эксплуатации автобетононасосов  
 
Перекачка бетонной смеси автобетононасосом без предварительной 
прокачки "пусковой" смесью запрещена.  
Максимальное время перерывов без перекачивания бетонной смеси не 
должно превышать 15-20 минут. Суммарное время ожидания с перекачиванием 
бетонной смеси может составлять 2-2,5 часа, после чего обязательна прочистка 
и промывание всех контактирующих с бетонной смесью частей 
автобетононасоса и бункера перегружателя. 
Строительная организация ежедневно выделяет в помощь, при 
эксплуатации автобетононасоса одного-двух рабочих. После окончания 
перекачки бетонной смеси эти же рабочие производят очистку и промывку 
бункера-перегружателя и уборку площадки.  
Температура укладываемой бетонной смеси в зимний период должна 
быть не ниже +10 °С. Оставлять бетонную смесь в бетоноводе свыше 15 минут 
запрещено во избежание ее замерзания.  
Запрещается:  
 использование автобетононасосов в зимнее время при температуре 
воздуха ниже -18 °С без утепления бетоноводов, предварительного подогрева 
бетонной смеси; при сильном дожде, размывающем бетонную смесь;  
  при сильном тумане, снижающем видимость. 
 
 4.2.3 Организация безопасных условий производства работ 
  
Все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 
"Строительное производство", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 
строительстве"; "Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов", "Правил пожарной безопасности в Российской 
Федерации" ППБ 01-03. 
При совместной работе на объекте бетононасосов, стреловых и башенных 
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кранов необходимо соблюдать следующие требования 
 - автобетононасос устанавливать за пределы опасных зон действия 
монтажных кранов;  
-  зоны действия монтажных кранов и автобетононасоса не должны 
пересекаться, а расстояние между этими зонами должно быть не менее 5 м 
плюс максимальных габарит поднимаемого монтажным краном груза;  
 - при необходимости совместной работы автобетононасоса и монтажных 
кранов, работы производить под непосредственным руководством лица, 
ответственного за безопасную работу по перемещению грузов кранами, 
назначенного приказом по строительному управлению. 
          
4.2.4 Требования к качеству выполнения работ 
      
Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как 
качеством используемых материальных элементов, так и тщательностью 
соблюдения регламентирующих положений технологии на всех стадиях 
комплексного процесса.  
Для этого необходим контроль и его осуществляют на следующих 
стадиях: при приемке и хранении всех исходных материалов (цемента, песка, 
щебня, гравия, арматурной стали, лесоматериалов и др.); при изготовлении и 
монтаже арматурных элементов и конструкций; при изготовлении и установке 
элементов опалубки.  
При подготовке основания и опалубки к укладке бетонной смеси; при 
приготовлении и транспортировке бетонной смеси; при уходе за бетоном в 
процессе его твердения.  
Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. 
Показатели свойств материалов определяют в соответствии с единой 
методикой, рекомендованной для строительных лабораторий.  
В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при 
приемке стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной стали); 
при складировании и транспортировке (правильность складирования по 
маркам, сортам, размерам, сохранность при перевозках); при изготовлении 
арматурных элементов и конструкций (правильность формы и размеров, 
качество сварки, соблюдение технологии сварки). После установки и 
соединения всех арматурных элементов в блоке бетонирования проводят 
окончательную проверку правильности размеров и положения арматуры с 
учетом допускаемых отклонений.  
В процессе опалубливания контролируют правильность установки 
опалубки, креплений, а также плотность стыков в щитах и сопряжениях, 
взаимное положение опалубочных форм и арматуры (для получения заданной 
толщины защитного слоя). Правильность положения опалубки в пространстве 
проверяют привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а размеры - 
обычными измерениями. Допускаемые отклонения в положении и размерах 
опалубки приведены в СП (ч.3) и справочниках.  
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Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей 
поверхности опалубки и качество ее смазки.  
На стадии приготовления бетонной смеси проверяют точность 
дозирования материалов, продолжительность перемешивания, подвижность и 
плотность смеси. Подвижность бетонной смеси оценивают не реже двух раз в 
смену. Подвижность не должна отклоняться от заданной более чем на ±1 см, а 
плотность - более чем на 3%. 
    При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не 
начала схватываться, не распадалась на составляющие, не теряла подвижности 
из-за потерь воды, цемента или схватывания.  
На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания 
смеси, продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не 
допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот.  
Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки 
смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению 
цементного молока. В некоторых случаях используют радиоизотопные 
плотномеры, принцип действия которых основан на измерении поглощения 
бетонной смесью - излучения. С помощью плотномеров определяют степень 
уплотнения смеси в процессе вибрирования.  
При бетонировании больших массивов однородность уплотнения бетона 
контролируют с помощью электрических преобразователей (датчиков) 
сопротивления в виде цилиндрических щупов, располагаемых по толщине 
укладываемого слоя. Принцип действия датчиков основан на свойстве бетона с 
увеличением плотности снижать сопротивление прохождению тока. Размещают 
их в зоне действия вибраторов. В момент приобретения бетоном заданной 
плотности оператор-бетонщик получает световой или звуковой сигнал.  
Окончательная оценка качества бетона может быть получена лишь на 
основании испытания его прочности на сжатие до разрушения образцов-
кубиков, изготовляемых из бетона одновременно с его укладкой и 
выдерживаемых в тех же условиях, в которых твердеет бетон бетонируемых 
блоков. Для испытания на сжатие готовят образцы в виде кубиков с длиной 
ребра 160 мм. Допускаются и другие размеры кубиков, но с введением 
поправки на полученный результат при раздавливании образцов на прессе. 
 Для каждого класса бетона изготовляют серию из трех образцов-
близнецов. 
Для получения более реальной картины прочностных характеристик 
бетона из тела конструкций выбуривают керны, которые в дальнейшем 
испытывают на прочность. 
Наряду со стандартными лабораторными методами оценки прочности 
бетона в образцах применяют косвенные неразрушающие методы оценки 
прочности непосредственно в сооружениях. Такими методами, широко 
применяемыми в строительстве, являются механический, основанный на 
использовании зависимости между прочностью бетона на сжатие и его 
поверхностной твердостью и ультразвуковой импульсный, основанный на 
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измерении скорости распространения в бетоне продольных ультразвуковых 
волн и степени их затухания.  
При механическом методе контроля прочности бетона используют 
эталонный молоток Кашкарова. Для определения прочности бетона на сжатие 
молоток Кашкарова устанавливают шариком на бетон и слесарным молотком 
наносят удар по корпусу эталонного молотка. При этом шарик нижней частью 
вдавливается в бетон, а верхней - в эталонный стальной стержень, оставляя и на 
бетоне и на стержне отпечатки. После измерения диаметров этих отпечатков 
находят их отношения и с помощью тарировочных кривых определяют 
прочность поверхностных слоев бетона на сжатие. 
 При ультразвуковом импульсном методе используют специальные 
ультразвуковые приборы типа УП-4 или УКБ-1, с помощью которых 
определяют скорость прохождения ультразвука через бетон конструкции. По 
градуировочным кривым скорости прохождения ультразвука и прочности 
бетона при сжатии определяют прочность бетона при сжатии в конструкции. 
При определенных условиях (постоянство технологии, идентичность исходных 
материалов и т.п.) этот метод обеспечивает вполне приемлемую точность 
контроля.  
В зимних условиях помимо общих изложенных выше требований 
осуществляют дополнительный контроль.  
В процессе приготовления бетонной смеси контролируют не реже чем 
через каждые 2 ч: отсутствие льда, снега и смерзшихся комьев в 
неотогреваемых заполнителях, подаваемых в бетоносмеситель, при 
приготовлении бетонной смеси с противоморозными добавками; температуру 
воды и заполнителей перед загрузкой в бетоносмеситель; концентрацию 
раствора солей; температуру смеси на выходе из бетоносмесителя.  
При транспортировании бетонной смеси один раз в смену проверяют 
выполнение мероприятий по укрытию, утеплению и обогреву транспортной и 
приемной тары.  
При предварительном электроразогреве смеси контролируют 
температуру смеси в каждой разогреваемой порции.  
Перед укладкой бетонной смеси проверяют отсутствие снега и наледи на 
поверхности основания, стыкуемых элементов, арматуры и опалубки, следят за 
соответствием теплоизоляции опалубки требованиям технологической карты, а 
при необходимости отогрева стыкуемых поверхностей и фунтового основания - 
за выполнением этих работ.  
При укладке смеси контролируют ее температуру во время выгрузки из 
транспортных средств и температуру уложенной бетонной смеси. Проверяют 
соответствие гидроизоляции и теплоизоляции неопалубленных поверхностей 
требованиям технологических карт.  
В процессе выдерживания бетона температуру измеряют в следующие 
сроки: при использовании способов "термоса", предварительного 
электроразогрева бетонной смеси, обогрева в тепляках - каждые 2 ч в первые 
сутки, не реже двух раз в смену в последующие трое суток и один раз в сутки в 
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остальное время выдерживания; в случае применения бетона с 
противоморозными добавками - три раза в сутки до приобретения им заданной 
прочности; при электропрогреве бетона в период подъема температуры со 
скоростью до 10 °С/ч - через каждые 2 ч, в дальнейшем - не реже двух раз в 
смену.  
По окончании выдерживания бетона и распалубливания конструкции 
замеряют температуру воздуха не реже одного раза в смену. 
    Температуру бетона измеряют дистанционными методами с 
использованием температурных скважин, термометров сопротивления либо 
применяют технические термометры. 
    Температуру бетона контролируют на участках, подверженных 
наибольшему охлаждению (в углах, выступающих элементах) или нагреву (у 
электродов, на контактах с термоактивной опалубкой на глубине 5 см, а также в 
ряде массивных блоков бетонирования). Результаты замеров записывают в 
ведомость контроля температур. 
    При электропрогреве бетона не реже двух раз в смену контролируют 
напряжение и силу тока на низовой стороне питающего трансформатора и 
замеренные значения фиксируют в специальном журнале.  
Прочность бетона контролируют в соответствии с требованиями, 
изложенными выше, и путем испытания дополнительного количества образцов, 
изготовленных у места укладки бетонной смеси, в следующие сроки: при 
выдерживании по способу "термоса" и с предварительным электроразогревом 
бетонной смеси - три образца после снижения температуры бетона до 
расчетной конечной, а для бетона с противоморозными добавками - три образца 
после снижения температуры бетона до температуры, на которую рассчитано 
количество добавок; три образца после достижения бетоном конструкций 
положительной температуры и 28-суточного выдерживания образцов в 
нормальных условиях; три образца перед загружением конструкций 
нормативной нагрузкой. Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием 
выдерживают 2...4 ч для оттаивания при температуре 15...20 °С.  
При электропрогреве, обогреве в термоактивной опалубке, инфракрасном 
и индукционном нагревах бетона выдерживание образцов-кубов в условиях, 
аналогичных прогреваемым конструкциям, как правило, неосуществимо. В 
этом случае прочность бетона контролируют, обеспечив соответствие 
фактического температурного режима заданному.  
При всех методах зимней технологии необходимо проверять прочность 
бетона в конструкции неразрушающими методами или путем испытания 
высверленных кернов, если контрольные образцы не могут быть выдержаны 
при режимах выдерживания конструкций.  
На все операции по контролю качества выполнения технологических 
процессов и качества материалов составляют акты проверок (испытаний), 
которые предъявляют комиссии, принимающей объект. В ходе производства 
работ оформляют актами приемку блока перед укладкой бетонной смеси и 
заполняют журналы работ контроля температур по установленной форме 
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4.2.6 Технические требования к устройству монолитных перекрытий  
 
Таблица 8- Допускаемые отклонения при устройстве монолитных плит 
Поверхности покрытия от плоскости при 
проверке контрольной двухметровой рейкой не 
должны превышать для: 
- асфальтобетонных покрытий 6 мм; 
- цементно-бетонных, цементно-песчаных и 
других видов бетонных покрытий 4 мм; 
- от заданного уклона покрытий 0,2% 
соответствующего размера помещения, но не более 
50 мм; 
- по толщине покрытия - не более 10% от 
проектной. 
Уступы между покрытиями и элементами 
окаймления пола не более 2 мм. 
 
 
 
 
 Максимальная крупность щебня и гравия для бетонных покрытий не 
должна превышать 15 мм и 0,6 толщины покрытий (h). 
Прочность на сжатие мраморной крошки для покрытий: 
 - мозаичных не менее 600 МПа;  
 - поливинилацетатно-цементнобетонных и латексно-цементнобетонных 
не менее 800 МПа.  
 При проверке сцепления  монолитных покрытий с нижележащими 
элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера 
звучания.  
Не допускаются: 
 - зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами 
(перегородками); 
 - выбоины,  трещины, волны на поверхности покрытий;  
 - разрезка монолитных покрытий на отдельные карты, за  исключением 
многоцветных покрытий (с установкой разделительных жилок). 
 
4.2.7 Охрана окружающей среды и техника безопасности  
 
Категорически запрещено нахождение лиц, не связанных с 
производством работе бетононасосом, в пределах опасной зоны (максимальный 
радиус поворота стрелы плюс 5 м) и в зоне 3-х метров по обе стороны 
приемного бункера. Вокруг бетононасоса должен быть обеспечен свободный 
проход шириной не менее 1 м.  
Автобетононасос допускается к работе только после установки выносных 
опор. Перекачка бетонной смеси автобетононасосом без предварительной 
прокачки "пусковой" смесью запрещена.  
При работе автобетононасоса ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 - использовать стрелу автобетононасоса для подъема и опускания груза;  
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- передвижение автобетононасоса с поднятой стрелой;  
- осуществлять маневрирование стрелой при нахождении людей в 
опасной зоне или при наличии препятствий в направлении движения стрелы; 
- нахождение машиниста в кабине водителя и на верхних площадках 
автобетононасоса во время подачи бетона;  
- перегибать шланг при подаче бетонной смеси;   
- работать без выносных опор (в случае их проседания уложить 
дополнительные деревянные плашки).  
Спецодежда машинистов и рабочих комплекса машин должна плотно 
облегать тело и не иметь свободно висящих концов. Работать необходимо в 
защитных касках и очках.  
На стройплощадке должна быть вывешена схема движения, стоянки и 
схема разворота автобетоносмесителей.  
Максимальное время транспортировки готовых смесей 
автобетоносмесителями - 2 часа. В целях исключения расслоения и снижения 
подвижности бетонных смесей необходимо периодически включать барабан 
автобетоносмесителя (10-12 об/мин в течение 3 минут).  
Высота свободного сбрасывания бетонной смеси не должна превышать 1 
м.  
При возникновении неполадок в работе автобетононасоса, угрожающих 
безопасности, прекратить работу. Технический уход производить только при 
неработающем бетононасосе.  
При манипуляции со стрелой бетононасоса бетонщики, осуществляющие 
приемку бетонной смеси, должны выйти за пределы опасной зоны (на 
расстояние 5 м от возможного положения стрелы). Возвращение бетонщиков к 
рабочим местам допускается после установки стрелы в рабочее положение (по 
сигналу машиниста оператора).  
При завершении работ по бетонированию конструкции необходимо 
произвести промывку автобетононасоса. Слив отходов после промывки 
осуществляется через отстойник в существующую канализацию или в сливную 
емкость.  
При завершении работ по бетонированию плиты необходимо произвести 
промывку автобетононасоса. Перед промывкой или продувкой бетоновоза 
посторонние лица должны быть удалены из рабочей зоны на расстояние не 
менее 10 м.  
Слив отходов после промывки осуществляется через отстойник в 
существующую канализацию или в сливную емкость.  
При производстве работ необходимо соблюдать правила СНиП 12-03-
2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" и 
СП 70.13330.2011  "Несущие и ограждающие конструкции". 
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4.3 Объектный строительный генеральный план 
 
4.3.1 Область применения строительного генерального плана 
 
Строительным генеральным планом (стройгенпланом) называют 
генеральный план площадки, на котором показана расстановка монтажных и 
грузоподъемных механизмов, временных зданий, сооружений и установок, 
возводимых и используемых в период строительства. Он предназначен для 
определения состава, объема и размещения объектов строительного хозяйства в 
целях максимальной эффективности их применения и с учетом соблюдения 
требований охраны труда. В данной выпускной квалификационной работе 
разработан объектный стройгенплан на возведение надземной части здания 
режимного корпуса СИЗО. 
 
4.3.2 Выбор монтажных кранов и грузоподъемных механизмов, 
расчет и подбор установок производственного назначения 
 
  Выбор крана для монтажа конструкций здания и подъема оборудования 
осуществляется по наиболее тяжелому и удаленному элементу – поддону с 
кирпичом (масса 1434 кг). 
Грузозахватное устройство: Строп 4СК-2,0 /1300 ГОСТ 25573-82. 
 
Рисунок 23 – Схема подбора подъемно-транспортного оборудования 
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Требуемая грузоподъемность: 
 
1434 89,85  1523,85 М М М кгм э г                                                       (6) 
 
Монтажная высота подъема крюка: 
 
1,3 1,5 0,5 14,65  17,95 
0
Н h h h h мк эг з                                         (7) 
где   hг - высота грузозахватного устройства, м 
 hэ - высота элемента в положении подъема, м 
  hз - запас по высоте, м 
  h0- расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента 
 
Требуемый вылет крюка: 
 
1 2
3
( )( ) (0,5 0,65 0,5)(17,95 2)
2 9,98
1,3 2
с ш
к
г н
в в в Н h
L в м
h h
     
    
 
      (8) 
 
где  в – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, м                               
в1–расстояние от центра тяжести элемента до края элемента 
приближенного к стреле, м                                       
 в2–половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, м 
в3 –расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м,   
 hш – расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м,  
         
Длина стрелы:         
 
2 2 2 2
3
( ) ( ) (17,95 2) (9,98 2) 17,83
С К С Ш
L l в Н h м                                        
(9) 
 
Принимаем самоходный гусеничный стреловой кран СКГ-100. 
Технические характеристики крана приведены в приложении Е. 
 
4.3.3  Привязка монтажного крана и грузоподъемных механизмов к 
строящемуся зданию 
 
Поперечная привязка самоходного стрелового крана к зданию 
выполняется в соответствии с РД-11-06-2007 "Методические рекомендации о 
порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами 
и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ".  
 
5700 1000 320 7020ПS R п а мм                                                            (10) 
 
где S – расстояние от оси поворота крана до оси внешней стены 
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      Rп – наибольший радиус поворотной части крана 
      а – расстояние от оси стены до внешней границ 
 
4.3.4 Определение зон действия монтажного крана 
 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного производства работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы 
подъемника, опасную зону дорог.  
Монтажная зона: равна 5м от контура здания, т.к. высота здания не 
превышает 20 метров [5, табл.3].  
Зона обслуживания крана: Rmax = 31м, равна вылету стрелы.  
Опасная зона работы крана: 
 
1/ 2 31 0,5 1,3 7 38,65 оп мах бэл езR R l l м                                                 (11) 
 
где Rmax –максимальный вылет крюка  
      Lэл – длина элемента  
       Lбез - безопасное расстояние от вертикальной проекции, в случае 
возможного падения груза, в соответствии с [5, табл.3]. 
 
4.3.6 Проектирование временных дорог и проездов 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 
несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают временные 
дороги. Временные дороги - самая дорогая часть временных сооружений, их 
стоимость составляет 1-2 % от полной сметной стоимости строительства.  
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна 
обеспечивать подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных 
механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым 
помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта максимально 
используют существующие и проектируемые дороги.  
Построечная дорога запроектирована кольцевой.  
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: 
-между дорогой и складской площадкой - 1 м 
-между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку-1,5м.  
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Ширина проезжей части однополосных дорог -3,5 м. На участках дорог, 
где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и складирования 
материалов ширина дороги увеличивается до 6м, длина участка уширения  24 
м. Радиусы закругления дорог принимают минимально 12м, но при этом 
ширина проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5м Дорога 
планируется грунтовая профилированная. 
 
4.3.6 Проектирование складского хозяйства 
 
Необходимый запас материалов на складе определяется по формуле:  
 
1 2
Р
общ
Р Т К Кскл НТ
                                                                                 (12) 
 
где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период.  
       Т - продолжительность расчетного периода, дн.  
        Тн - норма запаса материала, дн. Принята из расчета перевозки материалов 
и изделий автомобильным транспортом на расстояние до 50км.  
       К1 - коэф. неравномерности поступления материала на склад  
        К2 - коэф. неравномерности производственного потребления материала в 
течении расчетного периода  
Полезная площадь склада: 
 
P
F
V
                                                                                                               
(13) 
 
 где, V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 площади склада 
Общая площадь склада: 
 
F
S
B
                                                                                                               (14) 
 
где, В – коэффициент  использования склада. 
 
Таблица 9 - Определение площади складов 
Материалы, 
изделия и 
конструкции 
Ед. 
из
м. 
Количест
во 
Кол-во 
на 1м2 
полезн
ой 
площад
и 
склада 
Укладка 
Способ 
хранен
ия 
Нор
ма 
запа
са 
мат
ери
ала 
Рскл F S Высот
а, м 
Вид 
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Кирпич при 
хранении на 
поддонах 
ты
с. 
шт. 
1113,2 0,75 1,5 
штабе
ль в 2 
яруса 
открыт
ый 
7,0 15,3 
20,
4 
31,4 
Лестничные 
марши 
м3 63,9 0,65 1,5-1,9 
штабе
ль 
открыт
ый 
7,0 0,9 1,4 2,1 
Щит 
опалубки 
м2 803,4 25,00 2 
штабе
ль 
открыт
ый 
8,0 47,6 1,9 3,8 
Оконные и 
дверные 
блоки 
м3 484,7 20,00 
штабель в 
вертикальном 
полежении 
закрыт
ый 
10,0 35,9 1,8 12,6 
Цемент в 
мешках 
т 1,5 1,30 2 
штабе
ль 
закрыт
ый 
10,0 2,6 2,0 2,8 
Лесоматериа
лы круглые 
м3 0,3 1,50 2,5 
штабе
ль 
открыт
ый 
12,0 1,7 1,1 1,6 
Лесоматериа
лы круглые 
м3 157,4 1,50 2,5 
штабе
ль 
открыт
ый 
12,0 3,7 2,5 3,5 
Стальные 
конструкции 
т 81,7 0,70 1,5 
штабе
ль 
открыт
ый 
10,0 1,6 2,3 3,3 
Кровельная 
сталь 
т 10,1 5,00 1,5 пачки 
закрыт
ый 
12,0 20,4 4,1 5,8 
 
Кирпич хранится на поддонах в штабелях высотой 1,5м. Плиты 
перекрытия на складе укладываются в штабеля высотой 2,5м. Между 
штабелями предусматриваются проходы шириной 1м через 20-25м и проезды 
шириной 5м для проезда транспортных средств. Нижний ряд изделий в 
штабелях укладывают на деревянные подкладки, а последующие ряд - на 
прокладки из брусьев 8х8см.  
Неравномерность потребления на строительной площадке различных 
материалов в течение периода строительства позволяет отказаться от 
складирования одновременно всех строительных материалов. Площадь 
открытых складов будет определяться площадью, необходимой для хранения 
поддонов с кирпичом. 
  Принимаем:  
  Площадь открытых складов-44,1м2. 
  Площадь закрытых складов-21,2м2. 
 
4.3.7 Проектирование бытового городка 
 
Временные здания бытового городка сооружают только на период 
строительства. По назначению их делят на производственные, складские, 
административные, санитарно-бытовые, жилые и общественные. Необходимая 
площадь временных зданий определяется исходя из количества рабочих на 
строительной площадке.  
В количество рабочих на строительстве (списочный состав) включены 
работающие непосредственно на строительной площадке, а так же в 
транспортных и обслуживающих хозяйствах. При этом в списочный состав 
Окончание таблицы 9 
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входят рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), младший 
обслуживающий персонал (МОП) и охрана.  
 Потребность в кадрах строителей определена исходя из нормативных 
затрат труда рабочих-строителей и машинистов  приведенных в объектном 
сметном расчёте.  
Согласно сметной документации общая трудоемкость работ, включая 
трудозатраты рабочих машинистов, составляет 86184 чел./час 
Количество рабочих определяется по формуле: 
 
/ 21
S
Р
T
                                                                                                       (14) 
 
где   Р − количество работающих, чел.  
        Т – продолжительность строительства, в месяцах (для данного объекта 
13,5 месяцев)  
        S – трудоемкость, чел./дн.  
        21 – количество рабочих дней,  
 Отсюда максимальная потребность в людских ресурсах для выполнения 
СМР составит: 86184 /8=10773 чел./дн. 
 
 
10773
/ 21 38
13,5
Р    человек 
 
Расчёт общего количества работающих с подразделением на отдельные 
категории приведён в таблице 10.  
Таблица 10 - Категории работающих на строительной площадке 
Наименование показателей Ед. изм. Количество 
Всего работающих чел. 38 
Рабочих 80,2% от общей численности чел. 30 
ИТР, 13,2 % чел. 5 
Служащих, МОП и охрана 6,6 % чел. 3 
 
  Требуемые на период строительства площади определяются по формуле: 
 
  тр нF N F                                                                                                       (15) 
 
где N- численность рабочих, чел. 
      Fн - норма площади на одного рабочего. 
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Таблица 11 – Потребность во временных зданиях 
Наименование здания Назначение N Fn 
Полезная 
площадь, м2 
Габариты, м 
Гардеробная вспом 30 0,9 27 9х3х3 
Помещения для 
обогрева и сушки 
вспом 30 1 30 10х3,2х3 
Душевая вспом 30 0,43 12,9 4,5х3х3 
Туалет вспом 38 0,07 2,66 2,4х2,4х3 
Столовая вспом 35 0,6 21 9х3х3 
Медпункт вспом 38 0,5 19 9,6х3,2х2,5 
Прорабская служеб 3 7 21 7,5х3,1х3,1 
Диспетчерская служеб 2 7 14 7,5х3,1х3,1 
Здание для занятий обществ 35 1,1 38,5 5,5х7,5х3,1 
Мастерские произв 30 0,72 18 7х2,8х2,8 
  По рассчитанным площадям подобраны временные инвентарные 
помещения контейнерного типа. 
 
4.3.8 Расчет потребности в электроэнергии на период строительства  
 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, произведем по формуле: 
 
1 2
3 4
K P K P
( K P K P )
cos cos
С Т
ОВ НР   
                                                        (15) 
 
где, Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 
её протяженности 
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяем числом потребителей и 
не совпадением по времени их работы 
Рс – мощность, силовых потребителей, кВт 
Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт 
Ров – мощность, требуемая для наружного освещения, кВт 
cosφ– коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и 
числа потребителей 
 
Таблица 12. – Расчет потребности в электроэнергии  
Группа 
потребителей 
Наименование 
потребителей 
Единиц
а 
измере
ния 
Количес
тво 
Удельн
ая 
мощно
сть на 
ед. 
изм, 
кВт 
Коэффиц
иент 
спроса Кс 
cos
ϕ 
Требуе
мая 
мощнос
ть кВт 
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Производстве
нные нужды 
Бетононасосы 
шт 
1 30 0,7 0,8 26,25 
Сварочные 
аппараты 
2 23 0,35 0,7 23,00 
Вибраторы 5 1,1 0,15 0,6 1,38 
Растворобетоносме
сители 
2 2,2 0,5 
0,6
5 
3,38 
Строгальные и 
затирочные 
машины 
7 2,5 0,15 0,6 4,38 
Итого: 58,38 
Т
ех
н
о
л
о
ги
ч
ес
к
и
е 
н
у
ж
д
ы
 
Электросушка 
штукатурки 
м2 839 1,5 0,15 0,6 314,63 
Итого: 314,63 
В
н
у
тр
ен
н
ее
 о
св
ещ
ен
и
е 
Отделочные 
работы 
Вт/м2 
1266 15 1 1 
18990,0
0 
Сушилки 28 15 1 1 420,00 
Конторские и 
бытовые 
помещения 
124,7 15 1 1 1870,50 
Душевые и 
уборные 
14 3 1 1 42,00 
Закрытые склады 317,4 15 1 1 4761,00 
Открытые склады, 
навесы 
66 3 1 1 198,00 
Итого: 6871,50 
Н
ар
у
ж
н
о
е 
о
св
ещ
ен
и
е Механизированны
е земляные и 
бетонные работы 
Вт/м2 
2130 1 0,8 1 1704,00 
Кирпичная кладка 639 3 0,8 1 1533,60 
Монтаж 
конструкций 
648 3 0,8 1 1555,20 
Территория 
строительства 
2130 0,2 0,8 1 340,80 
Итого: 5133,60 
П
р
о
х
о
д
ы
 и
 п
р
о
ез
д
ы
 Основные проезды 
Вт/км 
0,3 5 1 1 1,50 
Второстепенные 
проходы 
0,1 2,5 1 1 0,25 
Охранное 
освещение 
0,13 1,5 1 1 0,20 
Аварийное 
освещение 
0,13 3,5 1 1 0,46 
Итого: 2,40 
 
 
Р=1,1*(58,38+314,63+6871,50+5133,60)=13618,56кВт  
Выбираем трансформаторную подстанцию мощностью 180кВт. Ток 
трансформируется до напряжения 380Вт. 
Окончание таблицы 12 
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Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 
определим по формуле:  
 
/n P E s Pл                                                                                                    (16) 
 
где Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-35 Р=0,3)  
      Е – освещенность  
      s – размеры площадки, подлежащей освещению, м2 
      Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35 Рл=500 Вт)  
 
      n=(0,3*2*13590,53)/500=16 штук 
 
 4.3.9 Расчет потребности в воде на период строительства 
 
 Суммарный расход воды определим по формуле: 
 
 
хозобщ п
р
жб оыт
п
Q Q Q Q                                                                                   (17) 
 
 где Qпр – расход воды на производственные нужды  
       Qхоз-быт – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды  
       Qпож – расход воды на противопожарные нужды 
 
  Расход воды на производственные нужды определим по формуле: 
  
  1 4Q 1,2 1,2 5,12 6,14
3600пр
Vq К
t
    

                                                                (18)
 
  
где q1 – удельный расход воды на единицу объема работ 
      V – объем строительно-монтажных работ 
      К4 – коэф. часовой неравномерности водоснабжения 
       t – кол-во часов потребления в смену 
 
  Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определим по формуле:  
   
  Qхоз-быт= Qхоз-пит+ Qдуш =0,07+0,1=0,17 л/c                                                   (19) 
 
где  
 
  Qхоз-пит=
3 25 30 2,82 0,07 /
8 3600 8 3600
q NK
л с
 
 
 
                                                       (20) 
 
где q – норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека в 
смену; 
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  N – max количество работающих в смену 
  К2 – часовой коэффициент потребления 
 
  Qдуш= сл
t
NKq
душ
/1,0
36006,0
3,03025
3600
4 2 




                                                                (21) 
 
где Q4 – расход воды на 1 работающего, принимающего душ (30-40 л.) 
       N – число рабочих 
       tдуш – продолжительность работы душевой установки 
       Кп–коэффициент учитывающий число пользующихся душем(tдуш=0,5-0,7ч)   
  
  Расчетный расход воды определим по формуле: 
 
  Qрасч=20+0,5۰(6,14+1,4+0,16)+10=23,85 л/с                                               (22) 
 
  По расчетному расходу воды определим, диаметр магистрального 
временного водопровода: 
 
  
1000
20
63,25 63,25 145,12
3,8
Q
общ
D мм
 

  

                                        (23) 
 
  Принимаем по сортаменту трубопровод диаметром Ø=146 мм. 
  Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 
устройством дополнительных временных сооружений, постоянные 
водопроводы, сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные 
временные источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет 
собой объединенную систему, удовлетворяющую производственные, 
хозяйственные и противопожарные нужды. 
 
4.3.10 Охрана  труда  и  пожарная  безопасность 
 
При составлении стройгенпланов необходимо учитывать следующие 
основные мероприятия и требования:  
обозначение опасных зон, вход в которые людей, не связанных с данным 
видом работ, запрещен;  
установление безопасных путей для пешеходов и автомобильного 
транспорта;  
размещение временных административно-хозяйственных зданий и 
сооружений вне зоны действия монтажных кранов;  
бытовые и административные здания должны быть удалены от объектов, 
выделяющих пыль и вредные газы, на расстояние не менее 50 м и 
располагаться по отношению к ним с наветренной стороны;  
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расстояние от постоянных и временных зданий и сооружений до 
штабелей складов пиломатериалов − не менее 30 м, а до штабелей круглого 
леса − 15 м;  
туалеты следует размещать так, чтобы расстояние от них до наиболее 
удаленного места вне здания не превышало 200 м;  
расстояние от питьевых установок до рабочих мест не должно быть более 
75 м;  
при размещении временных зданий на стройгенплане необходимо 
выдерживать противопожарные разрывы между постоянными и временными 
зданиями и сооружениями, а также между складами и зданиями или 
сооружениями; нормы принимать по СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в 
строительстве: в 2ч. Ч.1. Общие требования.  
создание безопасных условий труда, исключающих возможность 
поражения электрическим током, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-
2001. Безопасность труда в строительстве: в 2ч. Ч.1;   
устройство освещения строительной площадки, проходов и рабочих мест;  
обозначение на стройгенплане мест курения и размещения пожарных 
постов, оборудованных инвентарем для пожаротушения.  
В остальном необходимо руководствоваться СНиП 12-04-2002. 
Безопасность труда в строительстве: в 2ч. Ч.2. Строительное производство 
 
4.3.11 Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов  
 
Природоохранные мероприятия подразделяют по следующим основным 
направлениям: охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и 
почвы; снижение уровня загрязнения воздуха; борьба с шумом.  
В связи с этим предусматривают установку границ строительной 
площадки, максимальную сохранность деревьев, кустарников,  травяного 
покрова на территории строительства. При планировке почвенный слой, 
пригодный для последующего использования, должен предварительно 
сниматься и складироваться в специально отведенных местах. Временные 
автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются с учетом 
требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой 
растительности и сельскохозяйственных угодий. Исключается 
неорганизованное и беспорядочное движение техники и автотранспорта, 
бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных емкостях, для 
механизированной заправки строительных машин и автотранспорта горюче-
смазочным материалами организуются площадки. Кроме того, организуются 
места, на которых устанавливаются емкости для сбора мусора.  
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4.4 Определение нормативной (расчетной) продолжительности 
строительства объекта капитального строительства. 
 
По СНиП 1.04.03-85* определяем нормативную продолжительность 
строительства режимного корпуса на 157 человек. Согласно п. 7 Общих 
положений СНиП 1.04.03-85*  принимается метод экстраполяции исходя из 
имеющейся в нормах максимальной мощности четырехэтажного жилого здания 
площадью 2500 м2, с продолжительностью строительства 10 месяцев.  
Увеличение мощности составит:  
 
(4267,59-2500)*100/2500=70,7%                                                                  (24)  
 
Прирост мощности к норме продолжительности равен    
 
70,7*0,3 = 21,21%                                                                                          (25)  
 
Продолжительность строительства Тс учетом экстраполяции будет равна  
 
Тс = 10*(100+21,21)/100= 12 месяцев, в том числе подготовительный 
период 0,5 месяца 
С учетом сейсмичности района строительства 7 баллов 
продолжительность строительства составит: 
 
12  1,1 = 13,2 месяца 
 
Принимаем  общую продолжительность строительства здания режимного 
корпуса на 157 человек  площадью 4267,59 м2  - 13,5 месяцев. 
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5 Экономика строительства   
 
5.1 Определение стоимости строительства режимного корпуса №1 на 
157 человек СИЗО УФСИН РФ по Республике Хакасия в г. Абакан 
 
Прогнозная стоимость строительства  режимного корпуса №1 на 157 
человек СИЗО УФСИН РФ по Республике Хакасия в г. Абакан определена на 
основании объектного сметного расчета (приложение Г) в ценах 1 квартала 
2017 года в сумме 129 431,65 тыс. руб. 
 
5.2 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 
работ  
 
В бакалаврской работе составлен локальный сметный расчет на 
устройство монолитного перекрытия на отм. +3,320.  
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004 
«Методика определения стоимости строительной продукции на территории 
РФ», МДС 81-36.2004 «Указания по применению федеральных единичных 
расценок на строительные и специальные строительные работы».  
При составлении сметной документации был использован программный 
комплекс «Гранд-СМЕТА». 
Сметная документация составлена в ценах по состоянию на 2001 г. с 
переводом в текущие цены 1 квартала 2017 г. Для перевода использован 
единый индекс к СМР 7,35  и индекс изменения сметной стоимости 
оборудования – 3,67 в соответствии с Письмом Минстроя РФ от 20.03.2017 г. 
№8802-ХМ/09.  
Локальный сметный расчет на устройство монолитного перекрытия на 
отм. +3,320  составлен на основании следующих нормативных документов:  
-Федеральные единичные расценки на строительные работы ФЕР-2001.  
Расчет сметной стоимости произведен базисно - индексным методом.  
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда  в соответствии с МДС 81-33-2004.  
Размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных 
работ от фонда оплаты труда (МДС81-25.2004). 
Величина затрат на возведение временных зданий и сооружений 
определена в соответствии с ГСН 81-05-01-2001 и составляет 1,8% от 
стоимости СМР. 
Затраты на удорожание при производстве работ в зимний период 
определены в соответствие с ГСН 81-05-02-2001 и составляют 3% от стоимости 
СМР. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты установлен в 
соответствии с МДС 81-1.99, п. 3.5.9 и составляет 2% от стоимости СМР.  
Ставка НДС составляет – 18%.  
Объемы работ при составлении сметы рассчитаны по проекту.    
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Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 
нормам (расценкам)  и ценами и пропорциональна объему работ.  
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 
сборникам сметных цен или прайс-листам.  
Стоимость устройства монолитной плиты перекрытия на отметке +3,220 в 
ценах 1 кв. 2017 г. составила  2 923 855  руб.  
Локальный сметный расчет на устройство монолитного перекрытия на 
отм. +3,220 приведен в приложении Д. 
В таблице 13 представлена структура локального сметного расчета на 
устройство монолитной плиты перекрытия по составным элементам. 
 
Таблица 13 - Структура локального сметного расчета на устройство 
монолитного перекрытия на отм. +3,320 по составным элементам. 
 
№ Элемент Сумма, руб. Удельный вес, % 
1 
Прямые затраты, всего: 
2 155 270,05 73,71 
в том числе: 
1.1 Основная заработная плата 93 545,95 3,20 
1.2 Эксплуатация машин 28 932,1 0,99 
1.3 Материалы 2 032 792 69,52 
2 Накладные расходы 99 768,9 3,41 
3 Сметная прибыль 61 762,05 2,11 
4 
Лимитированные затраты, всего: 
161 042 5,52 
в том числе: 
4.1 Временные здания - 1,8% 41 702 1,43 
4.2 Зимнее удорожание - 3% 70 755 2,42 
4.3 Непредвиденные расходы - 2% 48 585 1,67 
5 НДС - 18% 446 012 15,25 
Итого по смете: 2 923 855 100 
 
На рисунке 24 представлена структура локального сметного расчета на 
устройство монолитной плиты перекрытия по составным элементам.  
Структура сметной стоимости по экономическим элементам показывает 
удельный вес каждого элемента, выраженный в процентах от общей стоимости 
строительно-монтажных работ локального сметного расчета. Расход средств на 
материалы составляет наибольший процент от стоимости проекта = 69,52%. 
Следующим разделом по величине затрат являются налоговые отчисления НДС = 
15,25%. Далее по убыванию следуют такие элементы, как накладные расходы (3,41 
%) и основная заработная плата (3,2 %). Остальные разделы не превышают 3 %. 
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Рисунок 24 - Структура локального сметного расчета на устройство 
монолитной плиты перекрытия по составным элементам 
 
5.3 Расчет технико-экономических показателей по проекту 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах.  
Удельные показатели сметной стоимости (1 кв.м. общей площади, 1 куб.м 
строительного объема)  определяются путем деления общей прогнозной 
стоимости соответственно на общую площадь и строительный объем здания.  
 
 Прогнозная стоимость строительства 1 м2 
  
 . .
129431,65
30,33 .
4267,59
общ стр
общ
С
С тыс руб
S
                                                            (26) 
 
где Собщ.стр. – прогнозная стоимость строительства. 
   
Прогнозная стоимость строительства 1 м3 
 
. . 129431,65
6,78 .
19077,64
общ стр
общ
С
С тыс руб
V
                                                             (27) 
 
В таблице 14 представлены основные технико-экономические показатели 
по проекту. 
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Таблица 14 - Технико - экономические показатели  
Показатель Значение 
Количество этажей 4 
Высота этажа, м 3 
Площадь застройки, м2 1 443,58 
Строительный объем, м3 19 077,64 
Общая площадь, м2 4 267,59 
Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб., в том числе: 129 431,65 
Строительно-монтажные работы, тыс. руб, включая: 
Устройство монолитного перекрытия на отм. +3,320 
117 096,32 
2 923 855 
Трудозатраты, чел.-час. 1 194 602,54 
Прогнозная стоимость  строительства 1 м2 площади, тыс. руб. 30,33 
Прогнозная стоимость строительства 1 м3 строительного объема, тыс. руб. 6,78 
Трудоемкость возведения 1 м2 площади, чел.-час. 279,92 
Трудоемкость возведения 1 м3 объема здания, чел.-час. 62,62 
Естественная освещенность, ч 2 
Продолжительность строительства, месяцев 13,5 
Сметная себестоимость общестроительных работ, на 1 м2 площади, тыс. руб. 23,55 
Рентабельность затрат на производство СМР, % 3,33 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
По результатам выполнения выпускной квалификационной работы по 
теме: «Режимный корпус №1 на 157 человек СИЗО УФСИН РФ по Республике 
Хакасия в г. Абакан» можно сделать следующие выводы: 
- исследовано социально-экономическое обоснование и обозначена 
необходимость строительства объекта  
- выполнена разработка объемно-планировочных и конструктивных 
решений здания в соответствии с ведомственными общестроительными 
требованиями СП 247.1325800.2016 «Следственные изоляторы уголовно-
исполнительной системы. Правила проектирования».  
- расчеты конструкций здания согласно заданию на выпускную 
квалификационную работу выполнены в программном комплексе SCAD v.21.1, 
соответствующем современным требованиям автоматизированного 
проектирования, что ведет к ускорению создания и выпуска проектной 
документации. 
Поставленные задачи при выполнении выпускной квалификационной 
работы выполнены в полном объеме. Полученные результаты при выполнении 
расчетов обеспечивают необходимый запас прочности конструкций, а так же 
оптимальный расход строительных материалов. 
Теоретическая и проектная ценность выполненной работы заключается в 
применении новых нормативов и требований к проектированию следственных 
изоляторов, направленных на создание улучшенных условий содержания 
обвиняемых и подследственных  по международным стандартам. В частности 
площадь на 1 человека увеличена с 4 до 7 м2, расширена номенклатура 
технологического оборудования помещений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Теплотехнические расчеты конструкций 
 
Теплотехнический расчет наружных стен 
 
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 
Исходные данные: 
Район строительства: г. Абакан 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Административные и бытовые 
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 
Расчет: 
Согласно [15, табл.1]  при температуре внутреннего воздуха здания 
tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 
помещения устанавливается, как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Ro
тр
 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче [15, п. 5.2]   согласно формуле:  
 
 Ro
тр=a·ГСОП+b                                                                                   (28) 
 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 
данным [15, табл.3]   для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -
административные и бытовые а=0.0003;b=1.2 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по [15, 
5.2]   
 
 ГСОП=(tв-tот)zот                                                                                                                                  (29) 
 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C, 
tв=20°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по [12, 
табл.1]  для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 
более 8 °С для типа здания - административные и бытовые tов= -7.9 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по [12, 
табл.1] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 
более 8 °С для типа здания - административные и бытовые zот=223 сут. 
Тогда ГСОП=(20-(-7.9))223=6221.7 °С·сут 
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По [15, табл.3] определяем базовое значение требуемого сопротивления 
теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Ro
норм=0.0003·6221.7+1.2=3.07м2°С/Вт                                                      (30) 
 
Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии на 
отопление здания, то сопротивление теплопередаче Ro
норм
 может быть меньше 
нормируемого Ro
тр,на величину mp 
Ro
норм
=Ro
тр
0.63 
Ro
норм=1.93м2·°С/Вт 
Поскольку населенный пункт Абакан относится к зоне влажности - сухой, 
при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 
[12, табл.2] теплотехнические характеристики материалов ограждающих 
конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 25. 
 
1 - Фасадная теплозащитная система "Термолэнд", толщина δ1=0.14м, коэффициент 
теплопроводности λА1=0.039Вт/(м°С). 2 - Раствор цементно-песчаный, толщина δ2=0.017м, 
коэффициент теплопроводности λА2=0.76Вт/(м°С). 3 - Кладка из глиняного кирпича 
обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-ре, толщина δ3=0.51м, коэффициент теплопроводности 
λА3=0.7Вт/(м°С). 4 - Раствор цементно-песчаный, толщина δ4=0.02м, коэффициент 
теплопроводности λА4=0.76Вт/(м°С). 
 
Рисунок 25 – Конструкция наружной стены 
 
Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 
[15, Е.6]: 
 
R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext                                                                                   (31) 
 
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по[15, табл.4]. 
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αint=8.7 Вт/(м
2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по [15, табл.6]  
αext=23 Вт/(м
2°С) -согласно [15, табл.6 п.1] для наружных стен. 
R0
усл
=1/8.7+0.14/0.039+0.017/0.76+0.51/0.7+0.02/0.76+1/23 
R0
усл=4.53м2°С/Вт 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр, (м2°С/Вт) определим по  
формуле 11 СП 23-101-2004: 
 
R0
пр
=R0
усл
 ·r                                                                                                    (32) 
 
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 
конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 
ребер, гибких связей и других теплопроводных включений, r=0.92 
Тогда R0
пр=4.53·0.92=4.17м2·°С/Вт 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0
пр
 больше требуемого R0
норм(4.17>1.93) следовательно представленная 
ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.  
 
Теплотехнический расчет оконного блока (ПВХ-профиль) 
 
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 
СП 53.13330.2012 Тепловая защита зданий. 
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 
Исходные данные: 
Район строительства: Абакан 
Тип здания или помещения: Административные и бытовые 
Тип стеклопакета: Двухкамерный с двумя стеклами с низкоэмиссионным 
покрытием с заполнением аргоном с расстоянием между стеклами 10мм. 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 
Расчет: 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Ro
тр
 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче [15, п. 5.2] согласно формуле: 
 
Ro
тр=a·ГСОП+b                                                                                             (33) 
 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по [15, 
табл.3]  для соответствующих групп зданий. 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по [15, 
5.2]  
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ГСОП=(tв-tот)zот                                                                                             (34) 
 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
tв=20°C 
 tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по [12, 
табл.1]  для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 
более8 °С для типа здания - административные и бытовые 
tов=-7.9 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по [12, 
табл.1 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 
более 8 °С для типа здания - административные и бытовые zот=223 сут. 
Тогда ГСОП=(20-(-7.9))223=6221.7 °С·сут 
Для ограждающей конструкции вида-окна и типа здания -
административные и бытовые а=0.000050;b=0.2 
По [15, табл.3] определяем базовое значение требуемого сопротивления 
теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
 
Ro
норм=0.000050·6221.7+0.2=0.51м2°С/Вт. 
 
Для двухкамерного стеклопакета с двумя стеклами с низкоэмиссионным 
покрытием с заполнением аргоном с расстоянием между стеклами 10мм 
согласно [15, табл. К.1]  Rо с.пак= 1.1м
2·°С/Вт 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0с.пак больше требуемого R0
норм(1.1>0.51) следовательно представленный 
стеклопакет соответствует требованиям по теплопередаче. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Отчет программы SCAD о расчете монолитной плиты перекрытия 
 
Результаты расчета 
 
 Объект: Режимный корпус №1 на 157 человек СИЗО УФСИН РФ по Республике Хакасия в 
г. Абакан  
 Проект: БР 08.03.01 КЖ 
 Выполнил: Самсонов Л.Ю. 
 Проверил: Григорьев С.В. 
 
Управление 
№ № строки Значение 
1 1 Шифр задачи: Монолитная плита  
2 2 Признак системы: 3 
3 4 Дробление элементов: -- 
4 8 Расчетные сочетания: -- 
5 12 Унификация элементов: -- 
6 15 Списки рсчетных сочетаний: -- 
7 16 Допустимое количество крановых и тормозных нагрузок: 0 0 
8 23 Параметры расчета:  
 Метод решения: многофронтальный метод 
 Нагрузки на жесткие вставки: не учитывать 
 Вычислять реакции в связях: нет 
 Контроль решения: да 
  Точность контроля: 10% 
 Точность разложения матрицы: 1e- 12 
 Полный контроль при решении: нет 
 Метод оптимизации матрицы жесткости: Метод фактор-деревьев 
 Динамика 
  Метод решения: итерации подпространств 
  Точность решения задачи на собственные значения: 1e- 4 
 Элементы 
  Максимально допустимое соотношение сторон объемных и 
пластинчатых элементов (балки-стенки): 32 
  Максимально допустимое соотношение сторон плит и оболочек: 16 
  Минимально допустимый угол: 4 
  Максимально допустимое искажение элемента: 0.04 
9 33 Единицы измерения: 
  линейные единицы измеpения: мм 
  единицы измеpения pазмеpов сечения: мм 
  единицы измеpения сил: кН 
  единицы измеpения темпеpатуpы:  
 
Имена загружений 
Номер Наименование 
1 Постоянная нагрузка 
2 Эксплуатационная нагрузка 
3 Перегородки 
 
 
Комбинации загружений 
Номер Формула 
1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1 
 
Нагрузки 
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Номер 
загружен
ия 
Вид 
Направле
ние 
Список Значения 
1 16 Z Элементы: 1-4523 6,024e-006 
2 16 Z 1-4523 2,4e-006 
3 16 Z 1-4523 6,e-007 
Жесткости 
Единицы измерения: мм, мм, кН 
Толщина пластин представлена в единицах измерения линейных размеров. 
Жесткости 
Тип Жесткость Значение 
1 
Жесткость пластин 
E=9005580000    NU=0.2 
толщина плиты - 0.16 
удельный вес - 24525 
коэффициенты темп. pасшиpения:  ALX=.00001   ALY=.00001 
имя типа жесткости: "2" 
 
 
Протокол расчета 
 
  П Р О Т О К О Л   В Ы П О Л Н Е Н И Я   Р А С Ч Е Т А 
 
  Полный pасчет.  Версия 21.01. Сборка: Jul 22 2015 
     файл - "D:нститутипломИЗОонструкциионолитная плита.SPR", 
     шифр - "Монолитная плита 4". 
 
01:26:28   Автоматическое определение числа потоков. Используется : 3 
01:26:28   Вычисляются расчетные значения перемещений и усилий 
01:26:28   Ввод исходных данных схемы 
01:26:30   Подготовка данных многофронтального метода 
01:26:30   Упорядочение матрицы методом фактор-деревьев 
01:26:30   Использование оперативной памяти:  10 процентов 
01:26:30   Высокопроизводительный режим факторизации 
01:26:30   Информация о расчетной схеме: 
     - шифp схемы                             Монолитная плита 4 
     - поpядок системы уpавнений              12638 
     - шиpина ленты                           183 
     - количество элементов                   4523 
     - количество узлов                       4708 
     - количество загpужений                  3 
     - плотность матpицы                      100% 
01:26:30   Необходимая для выполнения pасчета дисковая память: 
     матpица жесткости  -      9.783 Mb 
     динамика           -      0.000 Mb 
     пеpемещения        -      0.339 Mb 
     усилия             -      1.954 Mb 
     рабочие файлы      -      0.465 Mb 
     ---------------------------------------------- 
     всего              -                   12.672 Mb 
01:26:30   На диске свободно  42572.400 Mb 
01:26:31   Подготовка данных многофронтального метода 
01:26:31   Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом. 
01:26:33   Накопление нагрузок. 
     Суммарные внешние  нагрузки (кН, кНмм) 
01:26:33             Z         UX        UY 
   1-       2127.34 -0.0131066         0 
   2-       847.544 -0.00522174         0 
   3-       211.886 -0.00130543         0 
01:26:34   ВНИМАНИЕ: Дана сумма внешних нагрузок 
     без учета приложенных непосредственно на связи 
01:26:34   Вычисление перемещений. 
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01:26:35   Работа внешних сил (кНмм) 
01:26:35     1 -        666.179 
01:26:35     2 -        105.741 
01:26:35     3 -        6.60881 
01:26:35   Контроль решения 
01:26:36   Сортировка перемещений 
01:26:36   Вычисление усилий 
01:26:36   Сортировка усилий и напряжений 
01:26:38   Вычисление сочетаний нагpужений. 
01:26:38   Вычисление усилий пpи комбинации загpужений 
01:26:38   Сортировка усилий и напряжений для комбинаций загpужений 
01:26:40   Вычисление пеpемещений по комбинациям загружений 
01:26:40   Выбор расчетных сочетаний усилий по СП 20.13330.2011 
01:26:40   В расчетных сочетаниях не учитываются комбинации загружений 
01:26:41   Выбор расчетных сочетаний перемещений СП 20.13330.2011 
01:26:41   В расчетных сочетаниях не учитываются комбинации загружений 
01:26:43   З А Д А Н И Е   В Ы П О Л Н Е Н О 
  Затраченное время : 0:00:15 ( 1 min ) 
 
Оглавление 
 
1. Элементы     
2. Координаты и связи    
3. Управление     
4. Имена загружений     
5. Жесткости     
6. Протокол расчета    
 
 
Отчет сформирован программой SCAD++ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 10.05.2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  
 
Отчет программы SCAD о сборе нагрузок и расчете монолитной 
фундаментной плиты блока прогулочных дворов 
 
Фермы 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 
Сталь: 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=360000 kПа 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=240000 kПа 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 
 
Очертание поясов фермы 
 
L H 
м м 
 
Число панелей нижнего пояса 
3,04 0,9 4 
 
Раскрепления из плоскости 
Узлы верхнего пояса: Все 
Узлы нижнего пояса: Только крайние 
 
Сечение верхнего пояса 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 
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Сечение нижнего пояса 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 
 
Сечение раскосов 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 
 
Сечение стоек 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 
 
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
 
Равномерно распределенная нагрузка - кН/м 
Сосредоточенная сила - кН 
 
 
Загружение 2 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
 
Равномерно распределенная нагрузка - кН/м 
Сосредоточенная сила - кН 
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Усилия в элементах 
 
 
№ эл. 
Комбинации Загружения 
Nmin Nmax 1 2 
 
 кН кН кН  
 Элементы верхнего пояса 
1 -7,638 -0,87 -0,915 -7,125 
2 -5,533 -0,6 -0,632 -5,192 
3 -5,533 -0,6 -0,632 -5,192 
4 -8,898 -0,87 -0,915 -8,451 
 Элементы нижнего пояса 
5 0,748 6,573 0,788 6,131 
6 0,748 6,573 0,788 6,131 
7 0,748 7,657 0,788 7,272 
8 0,748 7,657 0,788 7,272 
 Элементы стоек 
11 0,069 0,069 0,073 0 
12 0,422 2,935 0,444 2,645 
13 0,069 0,069 0,073 0 
 Элементы раскосов 
9 -2,106 -0,269 -0,284 -1,933 
10 -3,366 -0,269 -0,284 -3,259 
 
 Опорные реакции 
 Сила слева (кН) Сила справа (кН) 
По критерию Nmax -0,549 -0,549 
По критерию Nmin -4,933 -6,217 
 
Результаты расчета 
Проверено по СП Проверка 
Коэффициент 
использования 
п.7.1.1 Прочность верхнего пояса 0,039 
п.7.1.3 Устойчивость верхнего пояса в плоскости фермы 0,052 
п.7.1.3 Устойчивость верхнего пояса из плоскости фермы 0,045 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость верхнего пояса 0,386 
п.7.1.1 Прочность нижнего пояса 0,033 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость нижнего пояса 0,124 
п.7.1.1 Прочность раскосов 0,015 
п.7.1.3 Устойчивость раскосов в плоскости фермы 0,018 
п.7.1.3 Устойчивость раскосов из плоскости фермы 0,017 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость раскосов 0,257 
 
 
Коэффициент использования 0,386 - Гибкость верхнего пояса 
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Фермы 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 
Сталь: 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=360000 kПа 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=240000 kПа 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 
 
Очертание поясов фермы 
 
L H 
м м 
 
Число панелей нижнего пояса 
6,24 0,9 4 
 
Раскрепления из плоскости 
 
Узлы верхнего пояса: Все 
Узлы нижнего пояса: Только крайние 
 
 
Сечение верхнего пояса 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 
 
Сечение нижнего пояса 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 
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Сечение раскосов 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 
 
Сечение стоек 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 
 
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент включения собственного веса: 1,05 
 
Равномерно распределенная нагрузка - кН/м 
Сосредоточенная сила - кН 
 
Загружение 2 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
 
Равномерно распределенная нагрузка - кН/м 
Сосредоточенная сила - кН 
 
Усилия в элементах 
 
 
 
№ эл. 
Комбинации Загружения 
Nmin Nmax 1 2 
 
 кН кН кН  
 Элементы верхнего пояса 
1 -25,775 -2,902 -3,055 -24,076 
2 -18,658 -1,991 -2,095 -17,545 
3 -18,658 -1,991 -2,095 -17,545 
4 -30,032 -2,902 -3,055 -28,558 
 Элементы нижнего пояса 
0
,0
5
0
,0
1
4
0
,0
0
5
0,05
0,004
Z
Y
0
,0
5
0
,0
1
4
0
,0
0
5
0,05
0,004
Z
Y
0,19
3 0,193
0,07
8
0,078
0,078 0,078 0,078 0,078
0,078 0,07
8
0
,0
7
8
0
,0
7
8
0
,0
7
8
2,23 3,76
1
2 3
4
5 6 7 8
9 1011
12
13
97 
 
5 2,788 24,765 2,935 23,133 
6 2,788 24,765 2,935 23,133 
7 2,788 28,855 2,935 27,439 
8 2,788 28,855 2,935 27,439 
 Элементы стоек 
11 0,132 0,132 0,139 0 
12 0,773 5,393 0,814 4,863 
13 0,132 0,132 0,139 0 
 Элементы раскосов 
9 -7,116 -0,911 -0,959 -6,532 
10 -11,374 -0,911 -0,959 -11,013 
 
 Опорные реакции 
 Сила слева (кН) Сила справа (кН) 
По критерию Nmax -1,01 -1,01 
По критерию Nmin -9,07 -11,429 
 
Результаты расчета 
Проверено по СП Проверка 
Коэффициент 
использования 
п.7.1.1 Прочность верхнего пояса 0,13 
п.7.1.3 Устойчивость верхнего пояса в плоскости фермы 0,286 
п.7.1.3 Устойчивость верхнего пояса из плоскости фермы 0,199 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость верхнего пояса 0,709 
п.7.1.1 Прочность нижнего пояса 0,125 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость нижнего пояса 0,255 
п.7.1.1 Прочность раскосов 0,062 
п.7.1.3 Устойчивость раскосов в плоскости фермы 0,106 
п.7.1.3 Устойчивость раскосов из плоскости фермы 0,094 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость раскосов 0,473 
 
 
Коэффициент использования 0,709 - Гибкость верхнего пояса 
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Фермы 
 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 
 
Сталь: 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=360000 kПа 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=240000 kПа 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 
 
Очертание поясов фермы 
 
L H 
м м 
 
Число панелей нижнего пояса 
1,8 0,9 4 
98 
 
 
Раскрепления из плоскости 
Узлы верхнего пояса: Все 
Узлы нижнего пояса: Только крайние 
 
Сечение верхнего пояса 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 
 
Сечение нижнего пояса 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 
 
Сечение раскосов 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 
 
Сечение стоек 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 
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Сечение опорных раскосов 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 
 
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент включения собственного веса: 1,05 
 
Равномерно распределенная нагрузка - кН/м 
Сосредоточенная сила - кН 
 
Загружение 2 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
 
Равномерно распределенная нагрузка - кН/м 
Сосредоточенная сила - кН 
 
Усилия в элементах 
 
 
№ эл. 
Комбинации Загружения 
Nmin Nmax 1 2 
 
 кН кН кН  
 Элементы верхнего пояса 
1 0 0 0 0 
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2 -2,285 -0,275 -0,29 -2,115 
3 -2,285 -0,275 -0,29 -2,115 
4 -4,532 -0,513 -0,54 -4,23 
5 -4,532 -0,513 -0,54 -4,23 
6 -6,733 -0,705 -0,742 -6,345 
7 -6,733 -0,705 -0,742 -6,345 
 Элементы нижнего пояса 
8 0,121 1,019 0,127 0,946 
9 0,35 3,045 0,368 2,838 
10 0,542 5,034 0,57 4,729 
11 0,631 6,022 0,664 5,675 
 Элементы стоек 
17 -0,969 -0,071 -0,075 -0,946 
18 -0,961 -0,063 -0,066 -0,946 
19 -1,425 -0,077 -0,081 -1,419 
 Элементы раскосов 
12 0,457 3,728 0,481 3,443 
13 -2,697 -0,278 -0,292 -2,547 
14 0,295 2,714 0,31 2,547 
15 -1,769 -0,149 -0,157 -1,705 
16 0,161 1,781 0,169 1,705 
 Элементы опорных раскосов 
21 -3,71 -0,44 -0,463 -3,443 
 Элементы опорных стоек 
20 -0,505 -0,056 -0,059 -0,473 
 
 Опорные реакции 
 Сила слева (кН) Сила справа (кН) 
По критерию Nmax -0,559 -0,378 
По критерию Nmin -4,153 -3,972 
 
Результаты расчета 
Проверено по СП Проверка 
Коэффициент 
использования 
п.7.1.1 Прочность верхнего пояса 0,029 
п.7.1.3 Устойчивость верхнего пояса в плоскости фермы 0,033 
п.7.1.3 Устойчивость верхнего пояса из плоскости фермы 0,031 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость верхнего пояса 0,22 
п.7.1.1 Прочность нижнего пояса 0,026 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость нижнего пояса 0,202 
п.7.1.1 Прочность стоек 0,002 
п.7.1.3 Устойчивость стоек в плоскости фермы 0,003 
п.7.1.3 Устойчивость стоек из плоскости фермы 0,003 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость стоек 0,393 
п.7.1.1 Прочность раскосов 0,016 
п.7.1.3 Устойчивость раскосов в плоскости фермы 0,013 
п.7.1.3 Устойчивость раскосов из плоскости фермы 0,013 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость раскосов 0,176 
п.7.1.1 Прочность опорных раскосов 0,016 
п.7.1.3 
Устойчивость опорных раскосов в плоскости 
фермы 
0,021 
п.7.1.3 
Устойчивость опорных раскосов из плоскости 
фермы 
0,019 
пп. 10.1.1-10.1.4, 10.4.1 Гибкость опорных раскосов 0,358 
 
Коэффициент использования 0,393 - Гибкость стоек 
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СНЕГ 
Расчет выполнен по нормам проектирования " СП 20.13330.2011" 
Параметр Значение Единицы измерения 
Местность 
Нормативное значение 
снеговой нагрузки 
1,2 kПа 
Тип местности 
B - Городские территории, 
лесные массивы и другие 
местности, равномерно 
покрытые препятствиями 
высотой более 10 м 
 
Средняя скорость ветра зимой 3 м/сек 
Средняя температура января -38 °C 
Здание 
 
Высота здания H 17,25 м 
Ширина здания B 15,5 м 
h 3,9 м 
 26,713 град 
L 7,75 м 
Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 
Нет  
Коэффициент надежности по 
нагрузке f
1,429  
 
 Единицы измерения : kПа 
Нормативное значение 
Расчетное значение 
 
Отчет сформирован программой ВеСТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,141(1,63)
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ВЕТЕР 
 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СП 20.13330.2011" 
 
Исходные данные 
Нормативное значение ветрового давления 0,373 kПа 
Тип местности 
B - городские территории, лесные массивы и 
другие местности, равномерно покрытые 
препятствиями высотой более 10 м 
Тип сооружения 
Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° поверхности 
 
 
Параметры 
Поверхность Наветренная поверхность 
Шаг сканирования 1 м 
Коэффициент надежности по нагрузке f 1,4 
 
H 3 м 
 
 
Высота (м) Нормативное значение (kПа) Расчетное значение (kПа) 
0 0,149 0,209 
1 0,149 0,209 
2 0,149 0,209 
3 0,149 0,209 
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ВЕТЕР 
 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СП 20.13330.2011" 
Исходные данные 
Ветровой район III 
Нормативное значение ветрового давления 0,373 kПа 
Тип местности 
B - городские территории, лесные массивы и 
другие местности, равномерно покрытые 
препятствиями высотой более 10 м 
Тип сооружения 
Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° поверхности 
 
 
Параметры 
Поверхность Подветренная поверхность 
Шаг сканирования 1 м 
Коэффициент надежности по нагрузке f 1,4 
 
H 3 м 
 
 
 
Высота (м) Нормативное значение (kПа) Расчетное значение (kПа) 
0 -0,112 -0,157 
1 -0,112 -0,157 
2 -0,112 -0,157 
3 -0,112 -0,157 
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Результаты расчета 
 
 Объект: Режимный корпус №1 на 157 человек СИЗО УФСИН РФ по Республике Хакасия в 
г. Абакан 
 Проект: БР 08.03.01 КЖ 
 Выполнил: Самсонов Л.Ю. 
 Проверил: Семёнов М.Ю. 
 
Управление 
№ № строки Значение 
1 1 Шифр задачи: NONAME 
2 2 Признак системы: 5 
3 4 Дробление элементов: -- 
4 8 Расчетные сочетания: -- 
5 12 Унификация элементов: -- 
6 15 Списки рсчетных сочетаний: -- 
7 16 Допустимое количество крановых и тормозных нагрузок: 0 0 
8 23 
Параметры расчета: 
Метод решения: многофронтальный метод 
Нагрузки на жесткие вставки: не учитывать 
Вычислять реакции в связях: нет 
Контроль решения: да 
Точность контроля: 10% 
Точность разложения матрицы: 1e- 12 
Полный контроль при решении: нет 
Метод оптимизации матрицы жесткости: Метод фактор-деревьев 
Динамика 
Метод решения: итерации подпространств 
Точность решения задачи на собственные значения: 1e- 4 
Элементы 
Максимально допустимое соотношение сторон объемных и пластинчатых 
элементов (балки-стенки): 32 
Максимально допустимое соотношение сторон плит и оболочек: 16 
Минимально допустимый угол: 4 
Максимально допустимое искажение элемента: 0.04 
9 33 
Единицы измерения: 
линейные единицы измеpения: м 
единицы измеpения pазмеpов сечения: м 
единицы измеpения сил: кН 
единицы измеpения темпеpатуpы: 
 
 
Имена загружений 
Номер Наименование 
1 От вышележащих конструкций 
2 Эксплуатационная 
3 Собственный вес 
4 Ветровая нагрузка 
 
 
Комбинации загружений 
Номер Формула 
1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1 
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Нагрузки 
Номер 
загружения 
Вид Направление Список Значения 
1 19 Z 
Элементы: 1478 1526 1604 
1640 1718 2222 2300 2342 2414 
2462 2540 2576 2654 2690 2732 
r 2888 78  2936 r 3248 78  3320 r 
3536 72 
3; 4; 24,525 
1 19 Z 
1484 1484 1490 1490 1496 1496 
1502 1502 1508 1508 1514 1514 
1520 1532 r 1598 6  1610 r 1634 
6  1646 r 1712 6  1724 r 1748 6  
2228 r 2294 6  2306 r 2336 6  
2348 r 2408 6  2420 r 2456 6  
2468 r 2534 6  2546 r 2570 6  
2582 r 2648 6  2660 r 2684 6  
2696 r 2726 6  2738 r 2804 6  
2816 r 2882 6  2894 r 2930 6  
2942 r 3008 6  3020 r 3086 6  
3098 r 3164 6  3176 r 3242 6  
3254 r 3314 6  3326 r 3386 6  
3398 r 3458 6  3470 r 3530 6  
3542 r 3566 6 
4; 3; 24,525 
1 19 Z 
1749 1821 1863 1941 1977 2055 
2091 2169 
1; 2; 24,525 
1 19 Z 
1755 r 1815 6  1827 r 1857 6  
1869 r 1935 6  1947 r 1971 6  
1983 r 2049 6  2061 r 2085 6  
2097 r 2163 6  2175 r 2211 6 
2; 1; 24,525 
2 16 Z 1-1472 3,96 
3 96 Z 1-3566 1 
4 16 Z 2217-2408 -0,157 
4 16 Z 1749-1940 -0,209 
 
 
Жесткости 
Единицы измерения: м, м, кН 
Толщина пластин представлена в единицах измерения линейных размеров. 
Жесткости 
Тип Жесткость Значение 
1 
Жесткость пластин 
E=1.2596e10     NU=0.2 
толщина плиты - 0.38 
удельный вес - 24525 
коэффициенты темп. pасшиpения:  ALX=.00001   ALY=.00001 
имя типа жесткости: "стена" 
 
2 
Жесткость пластин 
E=8093250000    NU=0.2 
толщина плиты - 0.2 
удельный вес - 24525 
коэффициенты темп. pасшиpения:  ALX=.00001   ALY=.00001 
имя типа жесткости: "плита" 
 
3 
Связи конечной жесткости по направлениям : 
EX=9810    EY=9810 
единицы измерения - кН / м,  кН * м / град 
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Протокол расчета 
 
  П Р О Т О К О Л   В Ы П О Л Н Е Н И Я   Р А С Ч Е Т А 
  Полный pасчет.  Версия 21.01. Сборка: Jul 22 2015 
     файл - "Фундаментная плита.SPR", 
     шифр - "БР 08.03.01". 
17:03:46   Автоматическое определение числа потоков. Используется : 3 
17:03:46   Вычисляются расчетные значения перемещений и усилий 
17:03:46   Ввод исходных данных схемы 
17:03:47   Подготовка данных многофронтального метода 
17:03:47   Упорядочение матрицы методом фактор-деревьев 
17:03:48   Использование оперативной памяти:  10 процентов 
17:03:48   Высокопроизводительный режим факторизации 
17:03:48   Информация о расчетной схеме: 
     - шифp схемы                             NONAME 
     - поpядок системы уpавнений              21510 
     - шиpина ленты                           1410 
     - количество элементов                   5117 
     - количество узлов                       3585 
     - количество загpужений                  4 
     - плотность матpицы                      100% 
17:03:48   Необходимая для выполнения pасчета дисковая память: 
     матpица жесткости  -     58.169 Mb 
     динамика           -      0.000 Mb 
     пеpемещения        -      0.688 Mb 
     усилия             -      2.947 Mb 
     рабочие файлы      -      0.700 Mb 
     ---------------------------------------------- 
     всего              -                   63.596 Mb 
17:03:48   На диске свободно  44003.124 Mb 
17:03:48   Подготовка данных многофронтального метода 
17:03:48   Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом. 
17:03:54   Накопление нагрузок. 
     Суммарные внешние  нагрузки (кН, кНм) 
17:03:54             X         Y          Z         UX        UY         UZ 
   1-             0         0   4198.56         0         0         0 
   2-             0         0    1358.1         0         0         0 
   3-             0         0   7030.06         0         0         0 
   4-             0         0  -17.1947         0         0         0 
17:03:54   ВНИМАНИЕ: Дана сумма внешних нагрузок 
     без учета приложенных непосредственно на связи 
17:03:54   Вычисление перемещений. 
17:03:56   Работа внешних сил (кНм) 
17:03:56     1 -        6.20709 
17:03:56     2 -        0.479335 
17:03:56     3 -        15.1937 
17:03:56     4 -        0.000246571 
17:03:57   Контроль решения 
17:03:58   Сортировка перемещений 
17:03:58   Вычисление усилий 
17:03:58   Сортировка усилий и напряжений 
17:04:00   Вычисление сочетаний нагpужений. 
17:04:00   Вычисление усилий пpи комбинации загpужений 
17:04:01   Сортировка усилий и напряжений для комбинаций загpужений 
17:04:02   Вычисление пеpемещений по комбинациям загружений 
17:04:03   Выбор расчетных сочетаний усилий по СП 20.13330.2011 
17:04:03   В расчетных сочетаниях не учитываются комбинации загружений 
17:04:04   Выбор расчетных сочетаний перемещений СП 20.13330.2011 
17:04:04   В расчетных сочетаниях не учитываются комбинации загружений 
17:04:06   З А Д А Н И Е   В Ы П О Л Н Е Н О 
  Затраченное время : 0:00:20 ( 1 min )
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
Объектный сметный расчет на строительство здания режимного корпуса №1 
 
 
  
      
Форма № 3 
СИЗО УФСИН РФ по Республике Хакасия в г.Абакан 
(наименование стройки) 
 
  
      
 
 
  ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 
   
 
 
  
 
(объектная смета) 
    
 
 
 
На строительство режимного корпуса №1 на 157 человек СИЗО УФСИН РФ по Республике Хакасия в г.Абакан 
 
 
 
  (наименование объекта) 
   
 
 
  
      
 
 
 Сметная стоимость 129431,65 тыс. руб. 
      
 
 
 Средства на оплату труда 1243,02 тыс. руб. 
     
 
 
 Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2017 
     
 
 
  
      
 
№ 
пп 
Номера 
сметных 
расчетов 
(смет) 
Наименование работ и затрат 
Сметная стоимость, тыс. руб. 
Средства 
на оплату 
труда, 
тыс. руб. 
Показатели 
единичной 
стоимости 
строительных 
работ 
монтажных работ 
оборудова- 
ния, 
мебели, 
инвентаря 
прочих всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Локальные сметные расчеты 
1 02-12-01 Общестроительные работы 98444,09 10,53     98454,62 963,2   
2 02-12-02 Хозяйственно-питьевой водопровод 852,93       852,93 4,26   
3 02-12-03 Горячее водоснабжение 937,44       937,44 5,13   
4 02-12-04 Канализация 3395,52       3395,52 9,43   
5 02-12-05 Отопление 2700,09       2700,09 16,45   
6 02-12-06 Вентиляция 3554,78 8,76 762,29   4325,83 28,07   
7 02-12-07 Технологическое оборудование 1304,94 428,92 3116,7   4850,56 29   
8 02-12-08 
Электросиловое оборудование и 
электроосвещение 314,37 3679,05 435,71   4429,13 93,76   
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9 02-12-09 Слаботочные устройства связи 90,12 637,33 350,13   1077,58 19,38   
10 02-12-10 Блок прогулочных дворов 5230,2       5230,2 35,98   
11 02-12-11 Пожарная сигнализация 85,56 912,04 718,29   1715,89 31,78   
12 02-12-12 Теплоснабжение установок П1,П2, П3 123,46       123,46 2,07   
13 02-12-13 Узел управления (тепловой пункт) 51,23 11,81 809,17   872,21 1,15   
14 02-12-14 Монтаж лифта 11,59 32,37 422,23   466,19 3,36   
  
Итого "Локальные сметные расчеты" 
117096,32 5720,81 6614,52   129431,65 1243,02   
Временные здания и сооружения 
  
Итого с учетом "Временные здания и 
сооружения" 117096,32 5720,81 6614,52   129431,65 1243,02   
Прочие работы и затраты 
  
Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 
117096,32 5720,81 6614,52   129431,65 1243,02   
Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 
  
Итого с учетом "Публичный технологический и 
ценовой аудит, проектные и изыскательские 
работы" 
117096,32 5720,81 6614,52   129431,65 1243,02   
Налоги и обязательные платежи 
  Всего по объектной смете 117096,32 5720,81 6614,52   129431,65 1243,02   
 
         
 
         
Составил: ___________________________Самсонов Л.Ю. 
(должность, подпись, расшифровка) 
 
         
Проверил: ___________________________Пухова В.В 
(должность, подпись, расшифровка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
Локальный сметный расчет на устройство монолитной плиты перекрытия на отметке +3.220 
 
СОГЛАСОВАНО:         УТВЕРЖДАЮ: 
                 
                 
_________________ 
" _____ " ________________ 2017 г. 
     
 
_________________ 
"____" ______________2017 г.      
СИЗО УФСИН РФ по республике Хакасия в г. Абакан 
(наименование стройки) 
    
 
            
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 
(локальная смета) 
   Монолитная плита перекрытия на отм.+3,220,Режимный корпус №1 СИЗО УФСИН РФ                                    
по Республике Хакасия в г. Абакан 
    
       
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
    
 
            
   Основание: БР 08.03.01 КЖ       
   Сметная стоимость строительных работ ______________________2923855 руб. 
   Средства  на оплату труда _________________________________12928 руб. 
   Сметная трудоемкость ____________________1426,62 чел.час 
   Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 года      
                 
                 
№ 
пп 
Обосно- 
вание 
Наименование 
Ед. 
изм. 
Кол. 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 
осн. 
раб.на 
ед. 
Т/з 
осн. 
раб. 
Всего 
Т/з 
мех. 
на 
ед. 
Т/з 
мех. 
Всего Всего 
В том числе 
Всего 
В том числе 
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Раздел 1. Плита перекрытия 
Монолитная плита Пм-1 
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1 
ФЕР06-
01-041-
01 
Устройство 
перекрытий 
безбалочных 
толщиной: до 200 
мм на высоте от 
опорной площади 
до 6 м 
 
35 863,37 = 146 639,87 
- 7,66 x 5 650,00 - 
101,5 x 665,00 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
1 Единый индекс к 
СМР на 1 кв. 2017г. р. 
Хакасия СМР=7,35 
НР (5837 руб.): 105% 
от ФОТ 
СП (3613 руб.): 65% 
от ФОТ 
100 
м3 в 
деле 
0,645 
64,5 / 100 
35863,37 8217,33 2758,21 401 23132 5300 1779 259 951,08 613,45 29,77 19,2 
2 
ФССЦ-
401-
0009 
Бетон тяжелый, 
класс В25 (М350) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
1 Единый индекс к 
СМР на 1 кв. 2017г. р. 
Хакасия СМР=7,35 
м3 65,47 725,69 
   
47511 
       
3 
ФССЦ-
204-
0019 
Горячекатаная 
арматурная 
сталь 
периодического 
профиля класса 
А-III, диаметром 
6 мм 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
1 Единый индекс к 
СМР на 1 кв. 2017г. р. 
Хакасия СМР=7,35 
т 0,889 
888,9/1000 
8213,72 
   
7302 
       
4 
ФССЦ-
204-
0022 
Горячекатаная 
арматурная 
сталь 
периодического 
профиля класса 
А-III, диаметром 
12 мм 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
1 Единый индекс к 
СМР на 1 кв. 2017г. р. 
т 6,121 
6120,75/1000 
7997,23 
   
48951 
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Хакасия СМР=7,35 
Монолитная плита Пм-2 
5 
ФЕР06-
01-041-
01 
Устройство 
перекрытий 
безбалочных 
толщиной: до 200 
мм на высоте от 
опорной площади 
до 6 м 
 
35 863,37 = 146 639,87 
- 7,66 x 5 650,00 - 
101,5 x 665,00 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
1 Единый индекс к 
СМР на 1 кв. 2017г. р. 
Хакасия СМР=7,35 
НР (7737 руб.): 105% 
от ФОТ 
СП (4790 руб.): 65% 
от ФОТ 
100 
м3 в 
деле 
0,855 
85,5 / 100 
35863,37 8217,33 2758,21 401 30663 7026 2358 343 951,08 813,17 29,77 25,45 
6 
ФССЦ-
401-
0009 
Бетон тяжелый, 
класс В25 (М350) 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
1 Единый индекс к 
СМР на 1 кв. 2017г. р. 
Хакасия СМР=7,35 
м3 86,67 725,69 
   
62896 
       
7 
ФССЦ-
204-
0019 
Горячекатаная 
арматурная 
сталь 
периодического 
профиля класса 
А-III, диаметром 
6 мм 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
1 Единый индекс к 
СМР на 1 кв. 2017г. р. 
Хакасия СМР=7,35 
т 1,424 8213,72    11696        
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8 
ФССЦ-
204-
0022 
Горячекатаная 
арматурная 
сталь 
периодического 
профиля класса 
А-III, диаметром 
12 мм 
 
ИНДЕКС К 
ПОЗИЦИИ(справочно): 
1 Единый индекс к 
СМР на 1 кв. 2017г. р. 
Хакасия СМР=7,35 
т 7,638 7997,23    61083        
Итого по разделу 1 Плита перекрытия 2316801 
    
1426,62 
 
44,65 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 293234 12326 4137 602  1426,62  44,65 
Накладные расходы 13574 
       
  В том числе, справочно:         
   105% ФОТ (от 12928)  (Поз. 1, 5) 13574        
Сметная прибыль 8403        
  В том числе, справочно:         
   65% ФОТ (от 12928)  (Поз. 1, 5) 8403        
Итоги по смете: 
        
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 75772     1426,62  44,65 
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 239439        
  Итого 315211     1426,62  44,65 
  Всего с учетом "Единый индекс к СМР на 1 кв. 2017г. р. Хакасия СМР=7,35" 2316801     1426,62  44,65 
    Справочно, в ценах 2001г.:         
      Материалы 276771 
       
      Машины и механизмы 4137        
      ФОТ 12928        
      Накладные расходы 13574        
      Сметная прибыль 8403        
  Временные здания и сооружения 1,8% 41702        
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  Итого 2358503 
       
  Зимнее удорожание 3% 70755        
  Итого 2429258 
       
2% 48585        
  Итого с непредвиденными 2477843 
       
  НДС 18% 446012        
  ВСЕГО по смете 2923855 
    
1426,62 
 
44,65 
                 
                 
                 
Составил: ___________________________Самсонов Л.Ю. 
(должность, подпись, расшифровка) 
                 
Проверил: ___________________________Пухова В.В. 
(должность, подпись, расшифровка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 
Технические характеристики монтажного крана СКГ-100БС
 



241,97
12.11.
241,86
12.11.


?5
10
5
10
?
!


